

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069

se sídlem: Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 674 39 918

Zástupce: Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: P R O J E K T I S , spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1752

se sídlem: Legionářská 562, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 455 37 879

DIČ: CZ45537879

Zástupce: jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2015 na základě výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie ve smyslu směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zpracování projektové dokumentace (ve stupni PDPS) a zajištění výkonu autorského dozoru pro projekt: Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem – Zateplení budovy průmyslovky“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 3 odst. 3. písm. l) smlouvy dohodly na zpracování změny DPS, která vyplynula v důsledku realizace stavby, tj. došlo ke změně rozsahu díla o příslušné vícepráce nad rozsah původní projektové dokumentace v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Doba realizace díla se nemění.
3. Při realizaci stavby vyvstala potřeba zpracování projektové dokumentace pro zřízení žákovského klubu z prostor nevyužívaného bytu, čímž dochází tímto dodatkem ke změně smlouvy obdobně dle § 222 zákona spočívající v navýšení rozsahu hodin autorského dozoru, a to o 21 hod. Změna rozsahu hodin autorského dozoru není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona ve spojení s čl. 6 odst. 7. smlouvy.
4. Dále při realizaci stavby vyvstala potřeba zpracování projektové dokumentace nových rozvodů médií laboratoře v podlaze a po stěnách, čímž dochází tímto dodatkem ke změně smlouvy obdobně dle § 222 zákona spočívající v navýšení rozsahu hodin autorského dozoru, a to o 73 hod. Změna rozsahu hodin autorského dozoru není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona v rozsahu 63 hodin a v rozsahu 10 hodin není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona ve spojení s čl. 6 odst. 7. smlouvy.
5. Při realizaci stavby vyvstala dále potřeba přepracování projektové dokumentace o změny distribuce vzduchu od vzduchotechnických jednotek (úprava rozvodů potrubí), která byla vyvolána změnou

provedení vzduchotechnických jednotek od výrobce. Z toho důvodu dochází tímto dodatkem ke změně smlouvy obdobně dle § 222 zákona spočívající v navýšení rozsahu hodin autorského dozoru, a to o 52 hod. Změna rozsahu hodin autorského dozoru není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, přičemž se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Cena díla a rozsah hodin autorského dozoru dle článku 6 odst. 2 písm. c) smlouvy se mění následujícím způsobem:

a) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 1 písm. b) v rozsahu nejvýše 250 hodin činí:*

cena bez DPH 98.400,- Kč (slovy devadesát osm tisíc čtyři sta korun českých)

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly, že nebyl uzavřen v tisni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: Soupis projektových prací nad rozsah původní PD

Za objednatele dne 17.5.2019

Za zhotovitele dne 17.5.2019

.....
Mgr. Petr Vojtěch
ředitel

PROJEKTS
spol. s r.o.
Legionářská 562
544 01 Dvůr Kr.lové
.....
jednatel

Soupis projektových prací nad rozsah původní PD

Název akce : **ENERGETICKÁ OPATŘENÍ BUDOV čp. 132 a čp. 133,
SŠIS Dvůr Králové nad Labem**

V průběhu realizace stavby byly provedeny projektové práce nad rozsah původní projektové dokumentace a to na základě zjištěných skutečností a požadavku investora. Níže je uveden soupis těchto prací včetně vynaložených hodin a nákladů.

Cena je stanovena podle sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností – UNIKA a to hodinovou zúčtovací sazbou. Hodinová zúčtovací sazba pro odborné práce méně náročné je 510 a pro práce náročné 650,- Kč/hod. Zde je uvažováno 400,- Kč/hod.

Soupis prací a vynaložených hodin :

1) Projektová dokumentace změny distribuce vzduchu od vzduchotechnických jednotek (úprava rozvodů potrubí), vyvolaná změnou provedení vzduchotechnických jednotek od výrobce :

- podklady, jednání s výrobcem	4 hod.
- úprava půdorysu	21 hod.
- úprava řezů	16 hod.
- úprava specifikace	11 hod.
Součet	<u>52 hod.</u>

2) Projektová dokumentace pro zřízení žákovského klubu z prostor nevyužívaného bytu (nový požadavek) :

- doměření současného stavu	3 hod.
- půdorys, skladby konstrukcí	18 hod.
Součet	<u>21 hod.</u>

3) Projektová dokumentace nových rozvodů médií laboratoře v podlaze a po stěnách :

- zaměření (2 lidi x 3 hod. =)	6 hod.
- vynesení – digitalizace současných rozvodů a zařízení	14 hod.
- půdorysy rozvodů (kanalizace, vodovod, plyn, tlakový vzduch) včetně podlahových kanálů	43 hod.
- výkaz výměř	10 hod.
Součet	<u>73 hod.</u>

Celkem hodin za dokumentace 1 až 3 : **146 hod.**

Cena :

146 hod. x 400,- Kč/hod. = 58 400,- Kč bez DPH

CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ NAD ROZSAH PŮVODNÍ PD :

58 400,- Kč + DPH (21%)

Ve Dvoře Králové n.L., 17.04. 2019

PROJEKTIS spol. s r.o.

Legionářská 562, Dvůr Králové nad Labem

PROJEKTIS
spol. s r.o.
Legionářská
544 01 Dvůr