

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: 01 Dodatky
Rozpočet: 07 VCP SO 01 m.č. 107

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	173 450,57
PSV	-661,96
MDN	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	172 788,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	172 788,61 CZK
Základní DPH	21 %	36 286,00 CZK

Zaokrouhlení 0,39 CZK

Cena celkem s DPH 209 075,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0
98	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Proražení otvorů	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			-2 417,37	100
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
Cena celkem					-2 417,37	100

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	013	Dodatek č.13 - VCP.SO 01 m.č. 107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				6 131,38
1	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m.č.107 : 19,4*0,15	m3	2,91000 2,91000	503,00	4 373,73
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m.č.107 : 19,4*0,15	m3	2,91000 2,91000	215,50	627,11
3	162701105	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m.č.107 : 19,4*0,15*6	m3	17,46000 17,46000	17,00	296,82
4	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m.č.107 : 19,4*0,15	m3	2,91000 2,91000	155,60	454,81
5	162702199	Poplatek za skládku zeminy m.č.107 : 19,4*0,15	m3	2,91000 2,91000	119,90	346,91
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				304,92
6	346244371	Zazdivka ryh, potrubí, cihlami (drážky pro odvětrání) m.č.107 : 0,2*0,6*2 m.č.107 pro odvětrání do komína : 0,2*0,6	m2	0,36000 0,24000 0,12000	847,00	304,92
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				125 299,96
7	612403388	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou (drážky pro odvětrání) m.č.107 : 0,2*0,6*2 m.č.107 pro odvětrání do komína : 0,2*0,6	m2	0,36000 0,24000 0,12000	286,30	102,96
8	602016155RR	Úprava podkladu protisoňným nátěrem	m2	62,50000	88,00	5 500,00
9	61001	Dodatečná horizontální hydroizolace zdiva technologií chemické tlakové injektáže dvouřadě m.č.107 : 12,9	m2	12,90000 12,90000	3 805,00	49 064,50
10	61002	Hydroizolační silikátová stěrka v tl. do 4 mm s úpravou podkladu zátěžovou omítkou	m2	14,40000	750,00	10 800,00
11	61004	Kotvici špic sřfovlě	m2	62,50000	100,00	6 250,00
12	61005	Výrovňovací trassová omítka, tl. do 20 mm	m2	62,50000	350,00	21 875,00
13	61006	Omítka stěn jádrová vápenný trass, tl. do 25 mm	m2	62,50000	376,00	23 500,00
14	61007	Omítka štuková trassová, tl. 2 mm	m2	62,50000	115,00	7 187,50
15	61008	Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pod malbu	m2	62,50000	16,00	1 000,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 144,90
16	213151121	Montáž geotextílie m.č.107 : 19,4	m2	19,40000 19,40000	16,10	312,34
17	271531114	Náryp ze šterkodrti fr. 8-16 m.č.107 : 19,4*0,07	m3	1,35800 1,35800	800,00	1 086,40
18	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,95000	2 435,30	2 313,54
19	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,95000	108,80	103,36
20	6300*	Dodávka a montáž systému odvětrané podlahy m.č.107 : 19,4	m2	19,40000 19,40000	675,00	13 095,00
21	69365997	Getextilie 300g/m2 m.č.107 : 19,4*1,15	m2	22,31000 22,31000	10,50	234,26
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				2 448,00
22	900 RTI	HZS - nezmršitelné práce (sanační práce)	h	12,00000	204,00	2 448,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				16 587,50

23	96:1111:111RR	Vybouření - prostupu do revizního komínového průřechu	soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00
24	962901110RC0	Očištění povrchů po provedení odstranění omítek a vyškrabání spár tlak. vodou o cel. kartáč; (sanační práce)	m2	62,50000	213,40	13 337,80
25	97802325:T00	Hlubkové odspárování zolva (sanační práce)	m2	62,50000	34,00	2 125,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				588,60
26	974029165	Výsekání rýh ve zdi kamenné 20 x 20cm pro odvětrání	m	1,20000	480,50	588,80
		m.č.107 : 0,6*2		1,20000		
Díl: 98		Staveništní přesun hmot				4 269,19
27	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,48708	450,00	4 269,19
Díl: 713		Izolace tepelné				-2 417,37
28	713121111	Izolace tepelná podlah. na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	-19,40000	87,80	-1 897,32
29	713191100	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	-19,40000	25,00	-504,40
30	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,02619	587,60	-15,88
Díl: 728		Vzduchotechnika				1.755,41
31	728114112	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm m.č.107 : 5*0,5	m	2,50000	122,00	305,00
32	728415122	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	2,00000	145,00	290,00
33	42972760	Mřížka kruhová 120 mm	kus	2,00000	175,00	350,00
34	42985:121	Potrubí plastové kulaté 120 dl 500 mm m.č.107 : 5	kus	5,00000	83,30	416,50
				5,00000		
35	429663010	Koleno 90°	kus	5,00000	77,00	385,00
36	998728202	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	17,48600	0,51	8,91
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				676,12
37	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,98602	120,40	118,72
38	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,86020	10,60	104,52
39	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,98602	146,70	144,65
40	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,97204	16,30	32,14
41	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,98602	280,00	278,09

Rekapitulace díů

Číslo	Název	Typ dítu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	016	Zjišťovací protokol č.16 - SO 11 m.č. 103 - interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				48 692,10
1	766001	Doplnění dřevěného obkladu mezi m.č. 103 a 101a	kpl	1,00000	48 210,00	48 210,00
2	999766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	482,10000	1,00	482,10

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 **ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY**
Objekt: 01 **Dodatky**
Rozpočet: 010 **VCP - SO 01 m.č. 103 - letní scéna**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 881,17
PSV	11 653,95
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 535,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 535,12 CZK
Základní DPH	21 %	2 842,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,12 CZK

Cena celkem s DPH **16 377,00 CZK**

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSLJ			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	017	Zjišťovací protokol č.17 - SO 01 m.č. 103 - letní scéna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				625,12
1	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu tl. 50 mm m.č. 103 : 0,3*2,45*3	m2	2,20500 2,20500	283,50	625,12
Díl:	97	Prorážení otvorů				760,73
2	976027231	Vybourání kamenných parapetních desek tl. do 10 cm m.č. 103 : 0,3*2,45*3	m2	2,20500 2,20500	345,00	760,73
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				122,15
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,27144	450,00	122,15
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				11 653,95
4	766 001	D+M dřevěných parapetů délky 2,45m, šířky 0,3m	ks	3,00000	3 850,00	11 550,00
5	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6 m	%	115,50000	0,90	103,95
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				373,17
6	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,47628	120,40	57,34
7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,76280	10,60	50,49
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,47628	146,70	69,87
9	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,81024	16,30	62,11
10	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,47628	280,00	133,35

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 **ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY**
Objekt: 01 **Dodatky**
Rozpočet: 011 **VCP - SO 01 m.č. 105**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	844,61
PSV	7 103,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 947,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 947,97 CZK
Základní DPH	21 %	1 669,00 CZK
Zaokrouhlení		0,03 CZK

Cena celkem s DPH 9 617,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	018	Zjišťovací protokol č. 18 - SO 01 m.č. 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				280,67
	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15. v pásu. tl. 50 mm m.č. 105 : 0,3*1,65*2	m2	0,99000	283,50	280,57
				0,99000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				341,55
	97602723	Vybourání kamenných parapetních desek tl. do 10 cm m.č. 105 : 0,3*1,65*2	m2	0,99000	345,00	341,55
				0,99000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				54,84
	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,12187	450,00	54,84
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				7 103,36
	766 001	D+M dřevěných parapetů délky 1,65m, šířky 0,3m	ks	2,00000	3 520,00	7 040,00
	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	70,40000	0,90	63,36
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				167,55
	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21384	120,40	25,75
	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,13840	10,50	22,67
	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,21384	146,70	31,37
	979082121	Příplatek k vnitř. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,71072	16,30	27,88
	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,21384	280,00	59,88



Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: 01 Dodatky
Rozpočet: 012 VCP - SO 31 m.č.202d

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 229,47
PSV	9 059,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	20 289,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 289,07 CZK
Základní DPH	21 %	4 261,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,07 CZK

Cena celkem s DPH 24 550,00 CZK

v _____ dne 12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
8	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukci	HSV			0,00	
97	Proražení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
788	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
D98	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	019	Zjišťovací protokol č.19 - SO 31 m.č.202d

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 415,96
	1 317168125	Překlád POROTHERM plochý 145x71x2000 mm	kus	1,00000	392,50	392,50
	2 317168126	Překlád POROTHERM plochý 145x71x2250 mm	kus	1,00000	478,50	478,50
	3 340239212	Zazdivka otvorů pl.4 m2, sítěmi tl.zdi nad 10 cm	m2	1,83000	671,30	1 227,53
		2,4*0,5		1,20000		
		2,1*0,3		0,63000		
	4 349231811	Přizdivka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm. s použitím suché maltové směsi	m2	0,30750	1 031,00	317,03
		2,05*0,15		0,30750		
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				736,81
	5 602011102	Postřík cementový, ručně	m2	10,72500	68,70	736,81
		2,4*((0,71+0,5)*2+0,15)		6,16800		
		2,1*((0,71+0,3)*2+0,15)		4,55700		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 000,00
	6 94001	Lešení k montáži překlád	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				912,86
	7 962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	1,40100	630,00	882,83
		vybourání záklenků okna :				
		2,4*0,5*0,8		0,96000		
		2,1*0,3*0,7		0,44100		
	8 967031142	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	0,30750	98,30	30,23
		2,05*0,15		0,30750		
Díl:	97	Prorážení otvorů				143,71
	9 973031813	Vysekání kapes pro zavázání příček t. 15 cm	m	2,05000	70,10	143,71
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				378,00
	10 999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,83999	450,00	378,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				9 059,60
	11 7660000024aRR	T/24 - Nové dveřní křídlo dle T.13 nová zárubeň - dodávka + montáž	ks	1,00000	28 105,00	28 105,00
	12 7660000024RR	T/24 - Nové dveřní křídlo dle stávajícího 900/1950 nová zárubeň dle T.23 - dodávka + montáž	ks	-1,00000	21 699,90	-21 699,90
	13 7660000025aRR	T/25 - Nové dveřní křídlo dle T.13 600/1960 nová zárubeň - dodávka + montáž	ks	1,00000	22 165,00	22 165,00
	14 7660000025RR	T/25 - Nové dveřní křídlo voštinové 600/1960 mm nová zárubeň dle T.24 - dodávka - montáž	ks	-1,00000	19 600,20	-19 600,20
	15 998765202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	89,69900	1,00	89,70
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 642,13
	18 979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,21686	446,50	1 436,33
	17 979081111	Odvz. suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,21686	120,40	387,31
	18 979081121	Příplatek k odvczu za každý další 1 km	t	32,16863	10,60	340,98
	19 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,21686	146,70	471,91
	20 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,43373	16,30	104,87
	21 979090001	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,21686	280,00	900,72

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 **ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY**
Objekt: 01 **Dodatky**
Rozpočet: 013 **VCP - SO 11 m.č. M2a, M2c**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 644,88
PSV	54,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 699,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 699,37 CZK
Základní DPH	21 %	777,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,37 CZK

Cena celkem s DPH 4 476,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	021	Zjišťovací protokol č.21 - SO 11 m.č. M2a, M2c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 813,46
1	346244371	Zazdivka rýh. cihlami (zazdění komínového průduchu) m.č. M2a a M2c : 4,55*0,25	m2	1,13750	847,00	963,46
2	34999	Příplatek za za pomocné lešení výšky nad 2m	kpí.	1,00000	850,00	850,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				635,87
3	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou (dražky pro odvětrání) m.č. M2a a M2c : 4,55*0,25	m2	1,13750	286,00	326,33
4	612421637RR	Omítka vnitřní zdiva, štuková m.č. M2a a M2c : 4,55*0,25	m2	1,13750	273,00	310,54
Díl:	96	Bourání konstrukcí				495,04
5	967031732	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm m.č. M2a a M2c : 4,55*0,85	m2	3,86750	128,00	495,04
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				215,21
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,47824	450,00	215,21
Díl:	784	Malby				54,49
7	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x m.č. M2a a M2c : 4,55*0,25	m2	1,13750	11,10	12,63
8	784196312	Malba tekutá bílá, 2 x m.č. M2a a M2c : 4,55*0,25	m2	1,13750	36,80	41,96
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				485,30
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,70775	120,40	85,21
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,07752	10,60	75,02
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,70775	146,70	103,83
12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,41550	16,30	23,07
13	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,70775	280,00	198,17

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: 01 Dodatky

Rozpočet: 014 VCP - SO 01 m.č. 110

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			6 410,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 410,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 410,94 CZK
Základní DPH	21 %		1 346,00 CZK
Zaokrouhlení			0,06 CZK

Cena celkem s DPH 7 757,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukci	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	022	Zjišťovací protokol č.22 - SO 01 m.č. 110

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 073,64
1	96999011	Rozebrání podlah z historické cínové dlažby tl. 3cm, malých ploch m.č. 110 : 4,78+9,2-5,8	m2	8,18000	498,00	4 073,64
				8,18000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 950,27
2	979054441RR	Očištění histor. dlaždic (30%) m.č. 110 : (4,78+9,2-5,8)*0,3	m2	2,45400	248,40	609,57
				2,45400		
3	979991	Přebrání historické dlažby m.č. 110 : 4,78+9,2-5,8	m2	8,18000	124,00	1 014,32
				8,18000		
4	979992	Uskladnění historické dlažby (30%) m.č. 110 : (4,78+9,2-5,8)*0,3	m2	2,45400	133,00	326,38
				2,45400		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				387,03
5	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,56442	120,40	67,96
6	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,64420	10,60	59,83
7	979082111	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	0,56442	146,70	82,80
8	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,12884	16,30	18,40
9	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,56442	280,00	158,34

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 **ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY**
Objekt: 01 **Dodatky**
Rozpočet: 015 **VCP - SO 11**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	42 623,02
PSV	2 442,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	45 065,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 065,92 CZK
Základní DPH	21 %	9 464,00 CZK
Zaokrouhlení		0,08 CZK

Cena celkem s DPH 54 530,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
81	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	023	Zjišťovací protokol č. 23 - SO 11

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	Úpravy povrchů vnitřní				42 147,35
1	60201619	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky dle zápisu ze SD ze dne 24.3.2016 od Dr. Dvořáka viz. SO 11 - pol.č.26 : 27,46 viz. SO 11 - pol.č.27 : 414,03 viz. SO 11 - pol.č.28 : 308,14 viz. SO 11 - pol.č.34 : 9,49 viz. SO 11 - pol.č.35 : 18,84	m2	777,95000	43,00	33 451,85
2	611422321	Oprava omítek stropů klenba do 30% pl.- hradkových	m2	51,00000	170,50	8 695,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				475,67
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,05704	450,00	475,67
Díl:	784	Malby				2 442,90
4	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	51,00000	11,10	566,10
5	784195312	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	51,00000	36,80	1 876,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: 01 Dodatky
Rozpočet: 016 VCP - SO 01 m.č. 112 b,c

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	6 612,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	6 612,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 612,30 CZK
Základní DPH	21 %	1 389,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

Cena celkem s DPH 8 001,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodávky
R:	024	Zjišťovací protokol č.24 - SO 01 m.č. 112 b,c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
DII:	781	Obklady keramické				6 612,30
1	771589793	Příplatek za spárovací hmotou - plošné původní výměra dle PD : -30,88 skutečná výměra dle PD : (0,7+0,9+1,56+0,9)*1,5*2 (0,9+0,7+0,95)*1,5*2 (0,9+0,9+0,95+1,56)*2,4*2 0,62*0,5*2	m2	10,25800 -30,88000 12,18000 7,65000 20,68800 0,62000	10,70	109,76
2	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm původní výměra dle PD : -30,88 skutečná výměra dle PD : (0,7+0,9+1,56+0,9)*1,5*2 (0,9+0,7+0,95)*1,5*2 (0,9+0,9+0,95+1,56)*2,4*2 0,62*0,5*2	m2	10,25800 -30,88000 12,18000 7,65000 20,68800 0,62000	271,80	2 788,12
3	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntí původní výměra dle PD : -30,88 skutečná výměra dle PD : (0,7+0,9+1,56+0,9)*1,5*2 (0,9+0,7+0,95)*1,5*2 (0,9+0,9+0,95+1,56)*2,4*2 0,62*0,5*2	m2	10,25800 -30,88000 12,18000 7,65000 20,68800 0,62000	29,30	300,56
4	597813666	Keramický obklad 10,258*1,1	m2	11,28380 11,28380	297,00	3 351,29
5	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,17295	361,80	62,57

15

16

17


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
98	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D98	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	025	Zjišťovací protokol č. 25 - SO 04 m.č. 226

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 321,39
	1 3420*2221	Příčka SDK tl.100 mm, oc. kol. kce. 1x opěráč, RB 12,5mm příčka v místě demontované mříže : 2,23*1,46	m2	3,25580 3,25580	713,00	2 321,39
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 041,86
	2 767122812	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných kovový rám : 2,23*1,46	m2	3,25580 3,25580	320,00	1 041,86
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				37,77
	3 898281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0 08393	450,00	37,77
Díl:	784	Malby				311,91
	4 784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x 2,23*1,46*2	m2	6,51160 6,51160	11,10	72,26
	5 784195312	Malba tekutá bílá, 2 x 2,23*1,46*2	m2	6,51160 6,51160	36,80	239,63
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				47,48
	6 979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,05535	172,20	9,53
	7 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05535	120,40	6,66
	8 97908112*	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,55349	10,60	5,87
	9 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0 05535	146,70	8,12
	10 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0 11070	16,30	1,80
	11 979990001	Příplatek za skládku stavební suti	t	0,05535	280,00	15,50



Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 **ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Objekt: 01 **Dodatky**

Rozpočet: 018 **VCP - SO 41 m.č. 213**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

IISV			2 594,38
PSV			222,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 817,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 817,13 CZK
Základní DPH	21 %		592,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,13 CZK

Cena celkem s DPH **3 409,00 CZK**

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
7B4	Malby	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	026	Zjišťovací protokol č. 26 - SO 41 m.č. 213

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 095,97
1	602015191	Penetrace pod štukovou omítku ((0,35+0,35)*2*1,2)*2	m2	3,36000	30,35	101,61
2	613421173	Omítka sloupů, plocha rovná, štuková ((0,35+0,35)*2*1,2)*2	m2	3,36000	438,50	1 473,36
3	610001	Doplnění odpadlých částí sloupů z 30% ((0,35+0,35)*2*1,2)*2	m2	3,36000	155,00	520,80
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				352,80
4	622903111	Očištění zdi a před opravou, ručně ((0,35+0,35)*2*1,2)*2	m2	3,36000	105,00	352,80
Díl:	99	Stavební přesun hmot				145,59
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,32353	450,00	145,59
Díl:	784	Malby				222,77
6	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,6 m ((0,35+0,35)*2*1,2)*2	m2	3,36000	16,40	55,18
7	784181101	Penetrace podkladu univerzální 1x ((0,35+0,35)*2*1,2)*2	m2	3,36000	11,10	37,30
8	784195312	Malba tekutá bílá, 2 x ((0,35+0,35)*2*1,2)*2	m2	3,36000	36,80	123,65

20

20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **D312** **ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Objekt: **01** **Dodatky**

Rozpočet: **019** **VCP - vložkování komínu JV křídlo**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			9 538,00
-----	--	--	----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			9 538,00
---------------	--	--	-----------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
-------------------------	------	--	----------

Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
-------------	------	--	----------

Základ pro základní DPH	21 %		9 538,00 CZK
-------------------------	------	--	--------------

Základní DPH	21 %		2 003,00 CZK
--------------	------	--	--------------

Zaokrouhlení			0,00 CZK
--------------	--	--	----------

Cena celkem s DPH			11 541,00 CZK
--------------------------	--	--	----------------------

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
731	Kotelny	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	027	Zjišťovací protokol č.27 - vložkování komínu JV křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	731	Kotelny				9 538,00
1	731412168	Otvor revizní 60/100 mm PP na půdě	kus	1,00000	1 791,00	1 791,00
2	731412175	Tepelná izolace nerez potrubí DN 110/20 mm v komínovém průduchu	m	15,00000	449,00	6 735,00
3	731412211	Tvarovka DN 110 pro odvod kondenzátu	ks	1,00000	1 012,00	1 012,00

