

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 2. 2019

(na dodávku díla „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Laboratorní a lékařská technologie, část b) Laboratorní technologie“)
(dále jen „Dodatek“)

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
zastoupena: prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc. děkanem
IČO: 00216208, DIČ: CZ 00216208, ID datové schránky: pijj9b4
k jednání ve věcech technických oprávněn:
(dále jen „Objednatel“)

a

NUVIA a.s.

se sídlem: Modřínová 1094, 674 01 Třebíč
zastoupena: Ing. Pavlem Holčákem, technickým ředitelem (jednajícím na základě plné moci)
IČO: 255 06 331
DIČ: CZ255 06 331
zápis v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl B, vložka 2461
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Třebíč
číslo účtu:
ID datové schránky: f5vdw92
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Pavel Holčák
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále oba společně „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku díla „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Laboratorní a lékařská technologie, část b) Laboratorní technologie“ (dále jen „smlouva“).

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Laboratorní a lékařská technologie, část b) Laboratorní technologie“.
2. S ohledem na prodloužení lhůty výstavby akce: UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 a na základě s tím souvisejícího vydání aktualizovaného podrobného harmonogramu výstavby, který mimo jiné stanovuje aktuální termíny dokončení prací, které zajišťují stavební připravenost prostor pro dodávku díla: „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Laboratorní a lékařská technologie, část b) Laboratorní technologie“, jsou tímto Dodatkem, v souladu s ustanovením článku 5. Doba plnění dle smlouvy, přesně stanoveny termíny pro zahájení a dokončení dodávky předmětného díla. Dále v souladu s ustanovením článku 6. Cena za dílo, platební podmínky dle smlouvy a s ohledem na upřesnění způsobu využití a provozu některých prostor související s výukou a výzkumem, ze strany Objednatele, byla provedena úprava počtu prvků laboratorní technologie a u prvku S17 došlo na základě výše uvedeného k rozšíření rozvodů technických plynů a byl doplněn prvek Z01 (nová bezpečnostní skříň na chemikálie). Podrobný popis změn obsahuje změnový list č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na změně **čl. 5. Doba plnění odst. 5.1 smlouvy**, které **nově zní takto**:
 - 5.1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo uvedené v této smlouvě a jejich přílohách v následujících lhůtách:
Přípravné práce dle čl. 2, odst. 2.7., bod 2.7.1. této smlouvy budou zahájeny okamžitě po podpisu této smlouvy.
Termín zahájení dodávek a montáží je 23.4.2019
Ukončení zhotovení včetně kompletního úklidu místa zhotovení Díla je nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení dodávek a montáží Díla v místě zhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že v **čl. 5 Doba plnění se vypouští odst. 5.2. a 5.3. smlouvy bez náhrady**.

5. Smluvní strany se dohodly na změně **čl. 6. Cena za dílo, platební podmínky odst. 6.1 a 6.9 smlouvy**, které **nově zní takto**:
- 6.1. Cena realizace Díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu zhotovení Díla až do jeho předání a převzetí a činí:
- | | |
|----------------------|------------------|
| Cena celkem bez DPH: | 8 758 518,00 Kč |
| DPH 21%: | 1 839 288,10 Kč |
| Cena celkem vč. DPH: | 10 597 806,10 Kč |
- V případě, že celková cena obsahuje část investiční a neinvestiční, bude specifikace ceny bez DPH a s DPH rovněž uvedena pro část investiční a pro část neinvestiční. Cena je podrobně specifikována v Příloze č. 5 – Oceněný výkaz výměr.
- 6.9. Objednatel si vyhrazuje právo nejpozději do 4.6.2019 jednostranně snížit celkový rozsah Díla až o 30% z celkové ceny za dílo, zhotovitel se zavazuje na tuto podmínku přistoupit. V případě snížení rozsahu Díla budou Smluvní strany postupovat dle čl. 6. odst. 6.8., bod 6.8.3. a 6.8.4. této smlouvy.
6. **Příloha č. 5 smlouvy – Oceněný výkaz výměr se tímto Dodatkem nahrazuje novým Oceněným výkazem výměr**, který je zpracován v návaznosti na důvody uvedené v článku I. odst. 2., který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
7. **V Příloze č. 2 smlouvy – Projektová dokumentace** zpracovaná projektantem Tomášem Václavíkem **se tímto Dodatkem nahrazuje tabulka T-06 Seznam vybavení po místnostech R1a novou tabulkou T-06 Seznam vybavení po místnostech R1a úprava počtu prvků**. Tato tabulka je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. II. Závěrečné ujednání

1. Pokud tímto Dodatkem není stanoveno jinak, veškerá znění smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž zveřejnění zajišťuje Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2002 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej stvrzují svým podpisem.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr zpracovaný v návaznosti na důvody uvedené v článku I. odst. 2., který nahrazuje přílohu č. 5 smlouvy.
Příloha č. 2 - T-06 Seznam vybavení po místnostech R1a úprava počtu prvků, která nahrazuje tabulku T-06 Seznam vybavení po místnostech R1a v příloze č. 2 smlouvy.
Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

V Třebíči dne 29. 5. 2019

V Praze dne 29. 5. 2019

Za Zhotovitele

Za Objednatele

.....
Ing. Pavel Holčák
technický ředitel NUVIA a.s.

.....
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
děkan