

### Dodatek č. 3

## SMLOUVY O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

### 1. Smluvní strany

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [basel.radoslav@frydekmstek.cz](mailto:basel.radoslav@frydekmstek.cz)

Ing. Vladimír Dohnal – technik investičního odboru

tel: 558 609 267/email: [dohnal.vladimir@frydekmstek.cz](mailto:dohnal.vladimir@frydekmstek.cz)

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

Tel : 558 609 264/email: [pivonova.nicole@frydekmstek.cz](mailto:pivonova.nicole@frydekmstek.cz)

#### - dále jen objednatel

a

#### **MIJO – STAV stavby s.r.o.**

se sídlem Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

jejímž jménem jedná Miroslav Jaroš, jednatel

IČ: 27833551

DIČ: CZ27833551

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 30838

bankovní spojení/číslo účtu: 219505804/0300

ID datové schránky: r86mp66

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Marcel Sokol, hlavní stavbyvedoucí

tel: 776 111 125 / email: [sokol@mijostav.cz](mailto:sokol@mijostav.cz)

Miroslav Jaroš, zástupce stavbyvedoucího

tel: 773 111 414 / email: [jaros@mijostav.cz](mailto:jaros@mijostav.cz)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 :

## 2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna technického řešení části díla prováděného na základě smlouvy o dílo ze dne 02.08.2016 na stavební práce pod názvem „Dům č.p. 799, ul. Čs.armády - výměna oken , zateplení fasády“, vzniklá v průběhu provádění stavebních prací.

### Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se mění takto :

Změna předmětu díla spočívá v záměně materiálové položky CETRIS desky u balkónových výplní za perforovaný plech při snížení ceny v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ. Podrobnosti včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve změnovém listu č. 6, který je přílohou tohoto dodatku.

### Původní článek č. 5 Cena díla se mění takto :

	Cena díla v Kč	DPH 15% v Kč	Cena celkem v Kč
<b>Cena dle SoD</b>	<b>10 322 198,09</b>	<b>1 548 329,71</b>	<b>11 870 527,80</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1</b>	<b>10 322 198,09</b>	<b>1 548 329,71</b>	<b>11 870 527,80</b>
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2	60 743,77	9 111,56	69 855,33
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 2	- 6 240,46	- 936,07	- 7 176,53
<b>Cena dle dodatku č. 2</b>	<b>10 376 701,40</b>	<b>1 556 505,21</b>	<b>11 933 206,61</b>
Dodatek č. 3 – záměna položek s odkazem na § 222 odst. 7 ZZVZ s vlivem na cenu díla	- 85 000,00 tj. – 0,82 %		
Celková změna ceny díla oproti původní ceně ve smlouvě	- 30 496,69	- 4 574,50	- 35 071,19
<b>Cena díla dle dodatku č. 3</b>	<b>10 291 701,40</b>	<b>1 543 755,21</b>	<b>11 835 456,61</b>

## 3. Doložka

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

číslo smlouvy objednatele S/0443/2016/IO

číslo smlouvy zhotovitele

3. Podléhá-li tento dodatek č. 3 povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinná zaslat tento dodatek č. 3 nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
4. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 76. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 29.11.2016.

Přílohy dodatku:

č. 1 – změnový list č. 6

Ve Frýdku – Místku dne

Objednatel

Ve Frýdku – Místku dne

Zhotovitel

---

Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor

---

Miroslav Jaroš  
jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR