




Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

název: **Gymnázium, Strakonice, Máchova 174**
sídlo: Máchova 174, 386 01 Strakonice - Strakonice I
IČO: 60650443
DIČ: CZ60650443
číslo účtu: 4093380257/0100
jednající prostřednictvím: ředitele, Mgr. Miroslava Hlavy
na straně jedné jakožto objednatelem  jen „objednatel“)

a

společnost: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**
sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČO: 43841252
DIČ: CZ43841252
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C711.
číslo účtu: 812803773/0300
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice
jednající prostřednictvím: jednatele, Miroslava Procházky
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4) písm. b) zák. 134/2016 Sb. dohodly na dodatku č. 2, ve kterém se mění ustanovení smlouvy o dílo následujícím způsobem:

IV.

Cena díla

- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.II této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní celková cena bez DPH:	9 898 830,- Kč
Změnový list č. 1	51 332,99
Změnový list č. 2	-30 616,60
Změnový list č. 3	-415
Změnový list č. 4	-4 633
Změnový list č. 5	-23 365
Změnový list č. 6	6 596,83
Změnový list č. 7	14 493,08
Změnový list č. 8	-25 670
Změnový list č. 9	46 862,20
Změnové listy celkem bez DPH	34 585,50 Kč
Nová cena celkem - dodatek č.1 bez DPH	9 933 415,50 Kč
Změnový list č. 10	-7 434,24 Kč
Nová cena celkem - dodatek č.2 bez DPH	9 925 981,26 Kč
DPH z celkové ceny:	2 084 456,06 Kč
Celková cena včetně DPH:	12 010 437,32 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě je příloha č. 1 – Změnový list.

Ve Strakonících, dne 28.5.2019

Objednatel:



Mgr. Miroslav Hlava
Ředitel
GYMNAZIUM,
STRAKONICE,
Máchova 174
386 48 Strakonice
IČ: 606 50 443

Zhotovitel:



Miroslav Procházka
jednatel
(14) **PROTON** STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:		číslo ZL:
smlouva:	Přístavba, nástavba a stavební úpravy Gymnázia Strakonice za účelem zajištění bezbariérového stání	10
objednatel:	Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, 386 01 Strakonice	
zhotovitel:	PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice	

název ZL:	Svislá výtahová plošina U1.01 - záměna materiálu klempířských prvků - odpočet		
dotčené st. objekty:	U1.01		

předmět změny:

Odpočet ze ZL č.2, pol. č. 153 "Oplechování parapetů z titanzinkového plechu rš. 250 mm" proti připočtové pol. "Oplechování rovných parapetů z Pz s povrch. úpravou rš. 250 mm".

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V ZL č.2 byl chybně proveden připočet pol. č. 153 "Oplechování parapetů z titanzinkového plechu rš. 250 mm (měl být proveden odpočet této položky).

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

zařazení změny dle ZZVZ:

záporná hodnota změny	bez DPH	-7 434,24	Kč
	21%DPH	-1 561,19	Kč
	celkem	-8 995,43	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-7 434,24	Kč
	21%DPH	-1 561,19	Kč
	celkem	-8 995,43	Kč
vliv na termín dokončení:	není		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	nejsou		

vyjádření AD:

souhlasím

vyjádření TDI:

souhlasím

vyjádření objednatele:

souhlasím

vyjádření orgánů památkové péče:



objekt Gymnázia není památkově chráněn - není potřeba vyjádření PP

další vyjádření:

nejsou

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet změny
příloha č.2	
příloha č.3	
příloha č.4	

(22) **PROTON** s.r.o.
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
 STRAKONICE
 Písecká 290, 386 01 Strakonice
 DIČ: CZ425111609, Tel: 383 343 920

za zhotovitele:		Datum:	24.5.2019
za AD:		Datum:	
za KÚ PK, OPP		Datum:	
za TDI:		Datum:	
za objednatele:	GYMNÁZIUM, STRAKONICE, Máchova 174 386 48 Strakonice IČO: 605 50 443		Datum:
ostatní:		Datum:	


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy komplexu Gymnázia Strakonice	JKSO	
Název objektu	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	EČO	
Název části	ZL č.10 - Svislá výtahová plošina U1.01 - záměna materiálu klempířských prvků - odpočet	Místo	Strakonice
Objednatel	Gymnázium Strakonice	IČ	DiČ
Projektant			
Zhotovitel	PROTOM Strakonice, s.r.o.		
Zpracoval	Vladislav Hájek		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	24.05.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C				
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž	-7 434,24	9 Bez pevné podl.	0	14 Projektové práce		0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy		0,00	
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy		0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN		0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	-7 434,24	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		-7 434,24		
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snížená		15,0	0,00	0,00
				základní		21,0	-7 434,24	-1 561,19
				Cena s DPH		-8 995,43		
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

Poznámka



ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy komplexu Gymnázia Strakonice

Objekt: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Část: ZL č.10 - Svislá výtahová plošina U1.01 - záměna materiálu klempířských prvků - odpočet

Objednatel: Gymnázium Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Strakonice

Zpracoval: Vladislav Hájek

Datum: 24. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
764		Konstrukce klempířské				-7 434,24	0,000
153	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu...výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků...rš 250 mm - odpočet chybně přičtené položky ze ZL č.2 (měla být odečtena)	m	-7,68000	484,00	-3 717,12	0,000
153	764510440R00/0	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu...výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků...rš 250 mm - odpočet proti přípočtové položce ze ZL č.2 "Oplechování rovných parapetů z PZ s povrch.úpravou rš 250 mm"	m	-7,68000	484,00	-3 717,12	0,000
Celkem						-7 434,24	0,000