



MUHOSS00875556

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO
č. MUHO-SML/114/2018

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLICE	Uč. dopor. 2
Došlo: 27-05-2019 Č. j.: MUHO/1125/2019	Zpracovatel
Přílohy:	Úkl. znak

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městem Holice**, IČ: 00273571, se sídlem Holubova 1, 534 01 Holice, zastoupeným Mgr. Ondřejem Výborným, starostou
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 17. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) dne 21. 8. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 3. 12. 2018 byl uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě, dne 4. 3. 2019 byl uzavřen dodatek č. 3 ke Smlouvě a dne 29. 4. 2019 byl uzavřen dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterými došlo ke změně Smlouvy;
- (C) Zdůvodnění provedených změn s ohledem na jejich nepředvídatelnost a jejich zařazení dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ) je popsáno dále v odstavci C. i v zápise ve stavebním deníku z kontrolního dne 27.5.2019. Na základě vážných lístků byla upřesněna bilance zemních prací (odtěženého a uloženého druhu materiálu na skládce) a Strany mají zájem upravit konečnou cenu za tyto práce dodatkem ke Smlouvě; Objednatel z důvodu zajištění vyšší ochrany požaduje provést na vnitřní straně opěrné stěny asfaltový nátěr a doplnit nopovou fólii; z důvodu nevhodného řešení povrchů v projektové dokumentaci Objednatel požaduje nápravu nevhodného řešení tak, že povrch atletického oválu bude proveden vodopropustný a povrch technických sektorů vodonepropustný, pro zajištění vyšší přilnavosti bude provedena dvojité penetrace EPDM; pro zajištění lepší celistvosti finálního povrchu požaduje Objednatel doplnění kotvící drážky podél obrub (kotvící pero); Objednatel požaduje zúžit rozsah Díla o některé práce a dodávky; na základě dohody Stran o ponechání výkopku na stavbě nebudou některé práce související se skládkovým prováděny.
- (D) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla a cenu Díla;
- (E) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 06.2, 13.4, 14.3, 14.4, 17.1, 18.1, 20.1. Změnové listy č. 06.2, 13.4, 14.3, 14.4, 17.1, 18.1, 20.1 (dále jako „**změnové listy 6**“) tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy.
- (F) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a cenu Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v čl. II Smlouvy upravený dodatky č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech č. 06.2, 13.4, 14.3, 14.4. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném v čl. II Smlouvy upravený dodatky č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Smlouvy se na základě dohody Stran vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnových listech 06.2, 14.3, 17.1, 18.1, 20.1.
- 1.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené v čl. I Smlouvy rozšířené dodatky č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 se rozšiřují o změnové listy 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.
- 1.3 Strany se dohodly, že v čl. IV. CENA DÍLA Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

1 Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele, v souladu se změnovými listy 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 k této Smlouvě, v souladu se změnovými listy 3, které tvoří přílohu č. 2 k této Smlouvě, v souladu se změnovými listy 4, které tvoří přílohu č. 3 k této Smlouvě, v souladu se změnovými listy 5, které tvoří přílohu č. 4 k této Smlouvě a v souladu se změnovými listy 6, které tvoří přílohu č. 5 k této Smlouvě a je v členění:

- *cena celkem bez DPH* 18 268 939,96,- Kč
 - *vyčíslení DPH* 3 836 477,39,- Kč (v platné výši)
 - ***cena celková vč. DPH*** **22 105 417,35,- Kč**
- slovy celkem vč. DPH*

Dvacet dva milionů sto pět tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých a třicet pět haléřů.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1 Ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 5, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2.3 Tento dodatek č. 5 byl schválen usnesením Rady města Holice č. 261. ze dne 13.5. 2019.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy 6
- 2.5 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 5 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Holicích dne 20.5. 2019


MĚSTO
HOLICE
12

.....
Město Holice
Mgr. Ondřej Výborný, starosta

V Plzni dne 22.5. 2019



.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel



Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-75

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

KSO:

Místo:

7.5.2019

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

00273571

DIČ:

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

DEALS MANAGEMENT, a.s.

IČ:

03493385

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-461 546,66

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

-461 546,66

0,00

Výše daně

-96 924,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

-558 471,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2018-75

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Místo:

Datum:

07.05.2019

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

DEALS MANAGEMENT, a.s.

Uchazeč:

YSSPA Sports Technology

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL 06.2	Bilance zemařiny	138 345,88	167 398,51
ZL 13.4	Opěrná zeď - nopová folie - vnitřní část	25 425,25	30 764,55
ZL 14.3	Záměna povrchů	-210 994,36	-255 303,18
ZL 14.4	Kotvicí pero	71 976,00	87 090,96
ZL17.1	Rezervy	-19 239,20	-23 279,43
ZL 18.1	Terénní úpravy - méněpráce	-440 136,23	-532 564,84
ZL 20.1	Nerealizované práce - méněpráce	-26 924,00	-32 578,04
		-461 546,66	-558 471,46

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 06.2 - Bilance zemařiny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

Projektant:

DEALS MANAGEMENT, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

07.05.2019

00273571

27967638

03493385

Cena bez DPH

138 345,88

DPH základní
snížená

Základ daně
138 345,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 052,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

167 398,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 06.2 - Bilance zemařiny

Místo:

Město Holice

Zadavatel:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

Datum: 07.05.2019

Projektant:

DEALS MANAGEMENT,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

138 345,88

138 345,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice
Objekt: **ZL 06.2 - Bilance zemařiny**

Místo: Město Holice
Zadavatel: VYSSPA Sports Technology
Uchazeč: **DEALS MANAGEMENT,**
Datum: 07.05.2019
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	1		Zemní práce				138 345,88
1	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	480,616	184,00	88 433,34
	WV		Bilance zemařiny - skutečnost dle vážních lístků		480,616		
	WV		480,6155		480,616		
	WV		Součet				
2	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	480,616	293,80	141 204,98
	WV		Bilance zemařiny - skutečnost dle vážních lístků		480,616		
	WV		480,6155		480,616		
	WV		Součet				
3	K	199000002R00.1	Poplatek za likvidaci škváry s kamením	t	-106,154	860,00	-91 292,44
	P		Poznámka k položce:				
	WV		/položka obsahuje dopravu a poplatek za uložení na skládku; přepočítový KOEFICIENT (1m3/1t) objemové hmotnosti škváry stanoven dle provedené stavební zkoušky na hodnotu 1,5; ve výpočtu dotčené plochy je uvedena skutečná hodnota dle geotechnického zaměření/				
	WV		Bilance zemařiny - skutečnost dle vážních lístků		-106,154		
	WV		-106,15375		-106,154		
	WV		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice
Objekt:

ZL 13.4 - Opěrná zeď - nopová folie - vnitřní část

KSO: CC-CZ: 07.05.2019
Místo: Datum: 07.05.2019
Zadavatel: IČ: 00273571
Město Holice DIČ: 27967638
Uchazeč: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology DIČ: 03493385
Projektant: IČ: 03493385
DEALS MANAGEMENT, a.s. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 425,25

DPH základní
snížená

Základ daně
25 425,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 339,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 764,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 13.4 - Opěrná zeď - nopová folie - vnitřní část

Místo: Město Holice
Zadavatel: VYSSPA Sports Technology
Uchazeč:
Datum: 07.05.2019
Projektant: DEALS MANAGEMENT,
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	25 425,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 529,61
5 - Komunikace pozemní	17 840,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	17 840,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 055,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 13.4 - Opěrná zeď - nopová folie - vnitřní část

Místo:

Zadavatel: Město Holice
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

Datum: 07.05.2019
Projektant: DEALS MANAGEMENT,
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 425,25
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 369,61
4	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	17,543	48,30	3 529,61
	WV		Vnitřní lic opěrné stěny		17,543		847,33
	WV		(21,6+11,5)*0,53		17,543		
	WV		Součet				
5	M	28323010	folie drenážní nopová v 20mm tl 1mm š 2,0m	m2	19,297	139,00	2 682,28
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Bez D+M ukončovací lišty		19,297		
	WV		17,543*1,1 Přepočtené koeficientem množství				
D	5		Komunikace pozemní				17 840,00
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				17 840,00
7	K	56486111R02	Podklad ze šterkodrté frakce 0/32	m3	16,000	1 115,00	17 840,00
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Položka obsahuje dodávku kameniva, dopravu, rozhrnutí, srovnání, zhutnění		16,000		
	WV		Rozhrnutí navezeného materiálu v ploše		16,000		
	WV		16				
	WV		Součet				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 055,64
6	K	71112011RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovou suspenzí, 1x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	43,703	92,80	4 055,64
	WV		nátěr podzemní částní asf. emulzí :		17,543		
	WV		"svislá část : "(21,6+11,5)*0,53		26,160		
	WV		"základ : " 21*0,8+(10,9+0,8)*0,8		43,703		
	WV		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 14.3 - Záměna povrchů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

Projektant:

DEALS MANAGEMENT, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.05.2019

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

03493385

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-210 994,36

DPH základní
snížená

Základ daně
-210 994,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-44 308,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

-255 303,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 14.3 - Záměna povrchů

Místo:

Město Holice

Zadavatel:

VYSSPA Sports Technology

Uchazeč:

Datum: 07.05.2019

Projektant: DEALS MANAGEMENT,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

471 - Umělé povrchy

-210 994,36

569 - Podkladní vrstvy umělých povrchů

-560 020,50

349 026,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 14.3 - Záměna povrchů

Místo:

Zadavatel: Město Holice
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

Datum: 07.05.2019

Projektant: DEALS MANAGEMENT,
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D	471	Umělé povrchy				-210 994,36
1	K	58931111R00	m2	1 435,950	580,00	832 851,00
				-1 203,270		
				-920,120		
				88,150		
				406,700		
				-1 628,540		
				3 064,490		
				3 064,490		
				1 435,950		
2	K	589311112R00	m2	-1 435,950	970,00	-1 392 871,50
				-3 064,490		
				-88,150		
				-3 152,640		
				1 203,270		
				920,120		
				-406,700		
				1 716,690		
				-1 435,950		
Podkladní vrstvy umělých povrchů						
3	K	326882T10R002	m2	4 781,180	29,00	138 654,22
				3 064,490		
				1 203,270		
				920,120		
				-406,700		
				4 781,180		
4	K	326882T10R003	m2	4 781,180	44,00	210 371,92
				3 064,490		
				1 203,270		
				920,120		
				-406,700		
				4 781,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"plocha redukce výměr - viz ZL 01" -406.7		-406,700		
	W		Součet		4 781,180		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 14.4 - Kotvící pero

KSO:

CC-CZ:

Místo:

07.05.2019

Zadavatel:

IČ: 00273571

Město Holice

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology

DIČ:

Projektant:

IČ: 03493385

DEALS MANAGEMENT, a.s.

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH

71 976,00

DPH základní
snížená

Základ daně
71 976,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 114,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

87 090,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: **ZL 14.4 - Kotvící pero**

Místo: Město Holice
Zadavatel: VYSSPA Sports Technology
Uchazeč:

Datum: 07.05.2019
Projektant: DEALS MANAGEMENT,
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

915 - Ohraničení ploch-obrubníky

71 976,00

71 976,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 14.4 - Kotvící pero

Místo: Datum: 07.05.2019
Zadavatel: Město Holice Projektant: DEALS MANAGEMENT,
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	915		Ohraničení ploch-obrubníky				71 976,00
10	K	91656111R01	Zhotovení kotvícího pera pro ukotvení povrchů k obrubníku	m	599,800	120,00	71 976,00
	W		"Rovinky : "(84,4+4,0+7,6+133,1+4,8)		233,900		
	W		"Oblouky : "(117,2+111,8)		229,000		
	W		"Sektor S1 : "(68,5)		68,500		
	W		"Sektor S2 : "(68,4)		68,400		
	W		Součet		599,800		

Náklady soupisu celkem

71 976,00

71 976,00

71 976,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice
Objekt:

ZL17.1 - Rezervy

KSO: CC-CZ: 07.05.2019
Místo: Datum: 07.05.2019
Zadavatel: IČ: 00273571
Město Holice DIČ: 27967638
Uchazeč: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology DIČ: 03493385
Projektant: IČ: 03493385
DEALS MANAGEMENT, a.s. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-19 239,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 239,20	21,00%	-4 040,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

-23 279,43

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL17.1 - Rezervy

Místo: Město Holice
Zadavatel: VYSSPA Sports Technology
Uchazeč:

Datum: 07.05.2019
Projektant: DEALS MANAGEMENT,
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

-19 239,20

-19 239,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL17.1 - Rezervy

Místo: Město Holice Datum: 07.05.2019
 Zadavatel: VYSSPA Sports Technology Projektant: DEALS MANAGEMENT,
 Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	1		Zemní práce				-19 239,20
9	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,274	184,00	-234,42
	WV	ZL 15.3	hloubení patek				
	WV	0,7*0,7*1,3*2*-1			-1,274		
	WV	Součet			-1,274		
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-8,918	17,50	-156,07
	WV	ZL 15.3	hloubení patek				
	WV	(0,7*0,7*1,3*2)*7*-1			-8,918		
	WV	Součet			-8,918		
11	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-1,274	293,80	-374,30
	WV	ZL 15.3	hloubení patek				
	WV	0,7*0,7*1,3*2*-1			-1,274		
	WV	Součet			-1,274		
8	K	199000002R00	Poplatky za likvidaci horniny 1- 4	m3	-10,192	293,80	-2 994,41
	WV	ZL 15.1	hloubení patek				
	WV	0,7*0,7*1,3*16*-1			-10,192		
	WV	Součet			-10,192		
7	K	199000002R00.1	Poplatek za likvidaci škváry s kamením	t	-18,000	860,00	-15 480,00
P			Poznámka k položce: /položka obsahuje dopravu a poplatek za uložení na skládku; přepočtový KOEFICIENT (1m3/1t) objemové hmotnosti škváry stanoven dle provedené staveništní zkoušky na hodnotu 1,5;; ve výpočtu dotčené plochy je uvedena skutečná hodnota dle geotechnického zaměření/ Méněpráce ZL 11				
	WV		V ceně je obsažena doprava na skládku a poplatek za uložení				
	WV		2*20*0,15*2*1,5*-1				
	WV		Součet				
					-18,000		-18,000
					-18,000		-18,000

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 18.1 - Terénní úpravy - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

Projektant:

DEALS MANAGEMENT, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.05.2019

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

03493385

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-440 136,23

DPH základní
snížená

Základ daně
-440 136,23
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-92 428,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

-532 564,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: **ZL 18.1 - Terénní úpravy - méněpráce**

Místo: Město Holice
Zadavatel: VYSSPA Sports Technology
Uchazeč:

Datum: 07.05.2019
Projektant: DEALS MANAGEMENT,
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

023 - Příprava pro el.časomíru	-440 136,23
1 - Zemní práce	-2 002,50
18 - Povrchové úpravy terénu	-15 980,54
FD 49 - Přípojky	-415 283,19
	-6 870,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice
 Objekt: **ZL 18.1 - Terénní úpravy - méněpráce**

Místo: Město Holice Datum: 07.05.2019
 Zadavatel: VYSSPA Sports Technology Projektant: DEALS MANAGEMENT,
 Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -440 136,23							
D	023		Příprava pro el.časomíru				-2 002,50
1	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-29,888	67,00	-2 002,50
P			<i>Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>				
W		SO 01					
W			(84,0+10,6+29,6+17,5+36,8+10,6+39,1+44,1+10,6+8,7+10,3)*0,3*0,4*-1		-36,228		
W			-((84,0+10,6+29,6+17,5+36,8+10,6+39,1+44,1+10,6+8,7+10,3)*0,3*0,07)*-1		6,340		
W			Součet		-29,888		

D	1		Zemní práce				-15 980,54
2	K	215901101R00	Ztuhnutí podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	-3 329,280	4,80	-15 980,54
W		SO 02					
W			-(3280,0+49,28)		-3 329,280		
W			Součet		-3 329,280		

D	18		Povrchové úpravy terénu				-415 283,19
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-83,820	27,70	-2 321,81
W		SO 01					
W			"přemístění výkopku pro ter.úpravy :-" -(838,2*0,10)		-83,820		
W			Součet		-83,820		
4	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-838,200	60,00	-50 292,00
W		SO 01					
W			"pás š. 1,0m okolo oválu :-" (470,5)		-470,500		
W			"pás š. 1,0m uvnitř oválu :-" (367,7)		-367,700		
W			Součet		-838,200		

5	K	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	-838,200	23,70	-19 865,34
W		SO 01					
W			-838,2		-838,200		
W			Součet		-838,200		
6	K	103-64199.NC	Zemina pro ter.úpravy	m3	-83,820	541,50	-45 388,53
P			<i>Poznámka k položce: /dodávka zeminy/</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		SO 01					
VV		"dovoz zeminy pro ter.úpravy : "-(838,2*0,10)			-83,820		
VV		Součet			-83,820		
7	K	1030T	Směs travní technická	kg	-29,337	95,70	-2 807,55
VV		SO 01					
VV		-(838,2*35)/1000			-29,337		
VV		Součet			-29,337		
8	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-328,000	27,70	-9 085,60
VV		SO 02					
VV		"přemístění výkopku pro ter.úpravy :"- (3280,0*0,10)			-328,000		
VV		Součet			-328,000		
9	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-3 280,000	60,00	-196 800,00
VV		SO 02					
VV		-(3280,0)			-3 280,000		
VV		Součet			-3 280,000		
10	K	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	-3 280,000	23,70	-77 736,00
VV		SO 02					
VV		-3280			-3 280,000		
VV		Součet			-3 280,000		
11	K	1030T	Směs travní technická	kg	-114,800	95,70	-10 986,36
VV		SO 02					
VV		-(3280,0*35)/1000			-114,800		
VV		Součet			-114,800		
D	FD 49	Přípojky					-6 870,00
12	K	20001-1055.NC	Finální terénní úprava po zemních pracích	m2	-300,000	22,90	-6 870,00
VV		SO 04					
VV		-(300,0*1,0)			-300,000		
VV		Součet			-300,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 20.1 - Nerealizované práce - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

Projektant:

DEALS MANAGEMENT, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

07.05.2019

00273571

27967638

03493385

Cena bez DPH

-26 924,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-26 924,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-5 654,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 578,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: **ZL 20.1 - Nerealizované práce - méněpráce**

Místo: Město Holice
Zadavatel: VYSSPA Sports Technology
Uchazeč:

Datum: 07.05.2019
Projektant: DEALS MANAGEMENT,
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 - Základy

-26 924,00

-26 924,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 20.1 - Nerealizované práce - méněpráce

Místo: Datum: 07.05.2019
Zadavatel: Město Holice Projektant: DEALS MANAGEMENT,
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	27		Základy				
1	K	275313611R00	Beton základových patek prostý prosivý z betonu C 16/20				
	WV		SO 01				
	WV		"zákl. patky pro pouzdra sloupků ochranné klece :"(1,0*1,0*1,0)*10				
	WV		Součet	m3	-10,000	2 692,40	-26 924,00
							-26 924,00

-10,000
-10,000