

Evidenční číslo Dodatku č. 1 objednatele: **391/D1/OÚR/19**  
Evidenční číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:

## **DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
( číslo smlouvy objednatele č. 696/OÚR/18 )

### **Část A Smluvní strany**

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město  
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR  
Ing. Jirí Vinklárek, referent oddělení investic OÚR

ID datové schránky:

7zhh6tn

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:

27-1721604319/0800

20028-1721604319/0800

IČ:

00297488

DIČ:

CZ00297488

2. Zhotovitel:

**MARPO s.r.o.**

se sídlem:

28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1229

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Jiří Bobek

- ve věcech technických: Ing. arch. Jiří Bobek

ID datové schránky:

uf4kbhh

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

41033078

DIČ:

CZ41033078

dále také obecně „smluvní strany“.

## Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 20.09.2018 smlouvu o dílo za účelem zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti ( číslo smlouvy objednatele 696/OÚR/18 ) pro stavbu č. 18029 - „**Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář - PD a AD**“ ( dále jen „původní smlouva“ ).

## Část C Změna obsahu původní smlouvy

### Změna č. 1

Usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 7/1ZM/2018 ze dne 5.11.2018 byl do funkce náměstka primátora pro investice a chytré město zvolen Ing. Bohuslav Niemiec.

Tímto Dodatkem č. 1 se proto mění v Článku I – Smluvní strany původní smlouvy na straně objednatele oprávněný zástupce ve věcech smluvních takto:

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město

### Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy o dodatečné projektové práce v rozsahu dokumentace pro společné povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS) a inženýrské činnosti a to vše související s novými požadavky uživatelů Santé a Městské knihovny Havířov na komplexnost projektového řešení celého objektu nebo technické důvody, které nebyly při zpracování cenové nabídky v průběhu zadávacího řízení na projektové práce objednateli ani zhotoviteli známy.

Jedná se především o dispoziční úpravy oddělení Městské knihovny Havířov včetně kompletní výměny rozvodů profesí technického zařízení budov (TZB) tj. vytápění, rozvody vody a kanalizace, elektroinstalace a slaboproud, projekt interiéru Městské knihovny Havířov, přeložku teplovodního rozvodu, přeložku vodovodní přípojky a úpravu vodovodního řadu, přeložku plynovodní přípojky, přeložku přípojky nízkého napětí (NN) včetně řešení samostatného měření pro Městskou knihovnu a řešení 2. únikového schodiště cesty z důvodu požárně bezpečnostního řešení stavby.

### Změna č. 3

Na základě Změny č. 2 se z důvodu dodatečných projektových prací (DSP, DPS) a inženýrské činnosti mění Článek V. - Cena, odst. 1. původní smlouvy takto:

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/373/OÚR/18 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář - PD a AD“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 15.04.2019, usn.č. 648/12RM/2018 a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
<b>Původní celková cena dle SoD</b>	<b>1 250 000,00 Kč</b>	<b>262 500,00 Kč</b>	<b>1 512 500,00 Kč</b>

Cena za DSP vč. PENB, EŠOB a inženýrské činnosti (IČ)	770 000,00 Kč	161 700,00 Kč	931 700,00 Kč
Dodatečné projektové práce DSP a IČ dle Dodatku č. 1	44 000,00 Kč	9 240,00 Kč	53 240,00 Kč
Cena za DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr	420 000,00 Kč	88 200,00 Kč	508 200,00 Kč
Dodatečné projektové práce DPS a IČ dle Dodatku č. 1	96 000,00 Kč	20 160,00 Kč	116 160,00 Kč
Cena za výkon AD (na max. rozsah 150 hodin)	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
<b>Celková cena dle Dodatku č. 1</b>	<b>1 390 000,- Kč</b>	<b>291 900,00 Kč</b>	<b>1 681 900,00 Kč</b>

### Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 15.04.2019, číslo usnesení 648/12RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově dne 26-04-2019

V Ostravě dne 06-05-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora pro investice  
a chytré město

.....  
Ing. arch. Jiří Bobek  
jednatel společnosti MARPO s.r.o.

Za správnost: Ing. Jří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR  
Havířov dne: 28.05.2019