

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č.: 23/OU/404873/2017/75
název akce: Průčelský potok, ř.km 0,000 – 1,200
uzavřené dne: 24.7.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

[Redacted signature block]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: [Redacted] ednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: [Redacted]

[Redacted address block]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 4

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby na akci „Průčelský potok, ř.km 0,000 – 1,200“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **534 600,- Kč** bez DPH.

II.

Na základě uskutečněného jednání mezi zástupci LČR s.p. a orgánem ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) se upřesnil rozsah řešeného území, a proto je nezbytné, aby projektant podal žádost o výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Na základě vydané výjimky bude orgánem ochrany přírody a krajiny vydáno závazné stanovisko k projektové dokumentaci.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k prodloužení termínu pro:

- b) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby pro uznání stavby stavebním úřadem, stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů **nejpozději do 30.8.2019**
- c) Zpracování geometrického plánu, zajištění souhlasu vlastníků pozemků s dělením a scelováním na základě geometrického plánu a se změnou druhu a způsobu využití pozemků – narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům tvořících koryto vodního toku **nejpozději do 30.9.2019**

Projektová dokumentace bude odevzdána **nejpozději do 30. 9. 2019.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **27 -05- 2019**



V Praze dne **22 -05- 2019**

