

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 3-2015-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Tel.: +420 727 966 733
E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Tel.: +420 724 322 338
E-mail: f.sebesta@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 180013-3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.
sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: jednatelem Ing. Vendulou Valentovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 7000017576/8040
IČ: 26085518
DIČ: CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích
pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Vendula Valentová,
xxx

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 1. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy Kosmo**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1.

ČI. II

Předmět Dodatku

1. Na základě skutečně provedených prací byl zhotovitelem objednateli sdělen skutečný počet MJ – část díla 1.3., který činí 222 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 224 MJ, část díla 1.4., který činí 73 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 90 MJ, část díla 1.6., který činí 17 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 50 MJ, část díla 1.7., který činí 224 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 225 MJ, část díla 2.4., který činí 222 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 224 MJ, část díla 3.1., který činí 280 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 500 MJ a část díla 3.2., který činí 224 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 225 MJ.

Tímto se celková cena díla snižuje o 93 000 Kč bez DPH.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

ČI. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

30. 5. 2019

29. 5. 2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:

29. 5. 2019

.....
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice

Za správnost:

29. 5. 2019

.....
Ing. Nikola Navrátilová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Kosmo

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 - KoPÚ Kosmo

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	225	300	67 500	8. 6. 2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	3	600	1 800	6. 4. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	3	600	1 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb a nezbytného výškopisného zaměření	ha	222	600	133 200	6. 2. 2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	73	700	51 100	6. 4. 2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice	ks	5	700	3 500	6. 4. 2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	17	700	11 900	dle potřeby
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	224	500	112 000	8. 9. 2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					382 800	
2.	Návrhové práce					
2.1. - 2.3.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování). Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodo hospodářskou část PSZ. Součástí PSZ bude i ekonomické zdůvodnění účelnosti navržených opatření a staveb.	ha	225	600	135 000	8. 2. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	222	500	111 000	8. 9. 2016
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	5 000	5 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					251 000	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	280	250	70 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	224	300	67 200	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					137 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	382 800,00
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	251 000,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	137 200,00
Celková cena bez DPH v Kč	771 000,00
DPH 21% v Kč	161 910,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	932 910,00

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:

.....
Ing. František Šebesta

vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad