

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo „Restaurování sochy sv. Jana Sarkandera před kostelem
v Bučovicích“ ze dne 26.5.2016

mezi

Objednatelem:

Město Bučovice

se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Zastoupený: MUDr. Radovanem Válkem, starostou města

Bankovní spojení: KB Bučovice

Číslo účtu: 825731/0100

IČ: 00291676

DIČ: CZ00291676

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem: MgA. René Vlasákem
Mučednická 18, 616 00 Brno

IČ: 47386568

(dále jen zhotovitel)

1. Na základě nutnosti dodržení technologického postupu při provádění nového podstavce sochy se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání díla objednateli následovně:

Článek IV

TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

V čl. Iv. „Termíny a lhůty plnění“ se mění text:

V textu se ruší 3. věta : „Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do třiceti dnů od předání staveniště objednatelem.“

a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 12.12.2016.“

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. Dodatek č.1 je účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku ke smlouvě o dílo v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dotažek byl schválen dne 26.10.2016 na 41. zasedání Rady města Bučovice usnesením č. 755/41/RM/2016.

V Bučovicích, dne 21.11.2016
Za objednatele

V Brně, dne 19.11.2016
Za zhotovitele

.....
MUDr. Radovan Válek
starosta města

.....
MgA. René Vlasák
restaurátor