

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

OBJEKT: Horní 29/679, Ostrava-Hrabůvka  
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3,  
Ostrava - Hrabůvka  
Zhotovitel: HAS realizace staveb spol. s.r.o. IČ: 27848434

Objednávka č. O/0755/2019/OBH

**Vícepráce:** prodloužení doby za půjčované podpěrných stojek o 45 dnů.

Cena dle objednávky:	43.000,-
<u>Vícepráce:</u>	+ 9.900,- 45 dnů x 220,- Kč

**Celkem:** 52.900,- Kč bez DPH

Z objektivních důvodů byla prodloužena doba zapůjčení podpěrných stojek o 45 dnů.  
Původní předpoklad instalace stojek od 18. 3. 2019 do 16. 4. 2019 (30 dnů),  
Skutečnost od 18. 3. 2019 do 31. 5. 2019 (75 dnů)

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě dne: 28. 5. 2019