



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. 4/18/0234 a č. zhot. TSML/128/18

číslo objednatele 4/19/0065

číslo zhotovitele

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města a informační technologie
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: [redacted]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: Technické služby města Liberce a.s.
PSC, sídlo: Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8
zastoupený: Ing. Petrem Šimoníkem, ~~výkonným ředitelem~~ *předsedou představenstva*
IČO: 25007017
DIČ: CZ25007017
bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. Zn. B 877
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petr Šimoník, ~~výkonný ředitel~~ *předseda představenstva*
ve věcech technických oprávněn k jednání: Pavel Stanický – vedoucí střediska údržby komunikací *+ člen představenstva*

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17 výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1

2. Předmět dodatku

- 2.1 Účastníci dodatku uzavřeli dne 6. 11. 2018 smlouvu o dílo vedenou pod č. obj. 4/18/0234 a č. zhot. TSML/128/18 na provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „Chodník ul. Dobiášova (U Penny marketu), Liberec – Rochlice“ a „Chodník podél ulice Švermovy v k.ú Ostašov“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Důvodem k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě je požadavek Teplárny Liberec a.s. na úpravu revizních šachet kolektoru, který se nachází v místě nově navrženého chodníku. Z tohoto důvodu

bude nutné doplnění projektové dokumentace „ Chodník ul. Dobiášova (U Penny marketu), Liberec – Rochlice“, a odložit vlastní realizaci stavby.

3. Změny smlouvy

3.1 Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 4.1 v Článku 4 Smlouvy, který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 30. 11. 2019 (dále jen „lhůta“).

3.2 Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 5.8 v Článku 5 Smlouvy, který nově zní takto:

První faktura bude vystavena nejpozději k termínu 30. 11. 2018 za skutečně provedené práce bez veškerých vad na díle. V případě, že nebude celé dílo dokončeno a vyfakturováno nejpozději k termínu 30. 11. 2018, bude druhá závěrečná faktura vystavena po dokončení celého díla a to nejpozději k termínu 11. 12. 2019, po splnění následujících podmínek:

- *po protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu a*
- *po odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.*

4. Ostatní

4.1 Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

5. Všeobecná ustanovení, doložky

5.1 Tento Dodatek č. 1 ke je vyhotoven ve 4 stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

5.2 Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.5 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


5.8 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 516/2019 ze dne 21.5.2019

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 27-05-2019

V Liberci dne 28.5.2019


Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora pro technickou
správu majetku města a informační technologie


Ing. Petr Šimoník
předseda představenstva
výkonný ředitel

