

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby

### **Název zakázky: „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 4344 v km 10,587 na trati Lipová Lázně – Bernartice u Javorníka“**

uzavřené dne 24.5.2018 (nabytí účinnosti dne 25.5.2018) mezi smluvními stranami:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-1748/2018*

*ISPROFIN: 3273514800*

*S-kód: S621600146a*

#### **SIGNALBAU a.s.**

se sídlem: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III – Lověšice

IČ: 25840819, DIČ: CZ25840819

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 2166

bank. spojení:

zastoupena: Miroslav Jurman, ředitel společnosti a předseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: 17-18201*

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.8 v čl. 3 Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy výše uvedené smlouvy. Důvodem změny jsou dodatečná projednávání zaústění místní komunikace do silnice I. třídy v prostoru přejezdu P4344 s dotčenými úřady na základě požadavku Drážního úřadu v rámci řízení o vydání stavebního povolení.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení stavebních prací mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

**Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

### **Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy**

*V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.8., který nově zní takto:*

- 3.8 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení činnosti Zhotovitele:** dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

**Celková lhůta pro provedení Díla do 25.9.2019** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektové dokumentace stavby v rozsahu Přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**.

**Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) do 30.6.2019** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **25.9.2019**.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

2.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy

V Olomouci dne 28-5.2019

V Přerově dne

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

---

**Miroslav Jurman**  
předseda představenstva  
SIGNALBAU a.s.

Harmonogram pro realizaci stavby			Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 4344 v km 10,587 na trati Lipová Lázně – Bernartice u Javorníka															
			měsíc od podpisu SoD															
									KZP							DSP, GEO		
									TPS									
									TPT									
			PS						stavební povolení									
Obor	Číslo objektu	Plný nezkrácený název části dokumentace	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PS 01	Přejezdové zabezpečovací zařízení																
	SO 01	Železniční svršek																
	SO 02	Železniční spodek																
	SO 03	Železniční přejezd																
	SO 03.1	Provizorní přejezd																
	SO 04	Stavební úpravy VÁPENNÁ																
	SO 05	Elektrická přípojka PZZ																
<b>Předpokládaný finanční plán (tis. Kč)</b>								1 000	2 850	3 000	3 000	2 000	2 500	2 500				610,0
<b>CELKEM</b>			17 460,0															

Pozn.

KZP

Kontrolní a zkušební plán

DSP, GEO

Dokumentace skutečného provedení, geodetická dokumentace

TP

Technologické postupy (S-stav. část, T-technol. část)

PS

Projekt stavby

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 293171

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b00a47a2-77b6-43f5-8419-2ef920128b93

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.05.2019 10:35:01



6d4b8854-b0bb-4e26-a43c-45001dabeca0