

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 567/00066001/2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 05061415
DIČ: CZ05061415
zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C
jejímž jménem jedná: Ing. Petr Hájek a Ing. Václav Kučera

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/12137 Sedlec, Jetřichovická ul., rek. silnice a mostu 12137-1_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Z důvodu nutnosti sanovat nosnou konstrukci, která je tvořena z předpjatých KA nosníků a dle vizuální prohlídky je nutné určit celkový rozsah oprav až dle diagnostiky mostu, zejména po posouzení stavu kanálek a hloubky karbonace. V případě zjištění poškození předpínací výstuže bude muset být nosná konstrukce odstraněna.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 5.2 Smlouvy o poskytnutí služeb se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Bod 5.1 Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:
- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
 - **Nejpozději do 17.7.2019**
 - 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čístopis
 - **Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu DSP od Objednatele (předpoklad 31.8.2019)**
 - 5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
 - **Nejpozději do 3 měsíců od schválení čístopisu (předpoklad 29.11.2019)**
 - 5.1.4 Majetkoprávní vypořádání:
 - **Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné**
 - do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
 - **Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné**
 - do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatel (Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Pozn. Pokud bude objednatel požadováno provést majetkoprávní vypořádání před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu.
 - 5.1.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - **Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení (předpoklad 28.3.2020)**
 - 5.1.6 Výkon autorského dozoru
 - **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby, do kolaudace stavby**
 - 5.1.7 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka
 - **Na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

V Hradci Králové dne
Poskytovatel:

M-PROJEKCE s.r.o.
Ing. Petr Hájek – jednatel

M-PROJEKCE s.r.o.
Ing. Václav Kučera - jednatel