



DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

č. smlouvy u objednatele: S/0304/2019/ODaSH

č. smlouvy u zhotovitele: 029/400/2019

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [REDACTED] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.

Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu
Komunikace

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava chodníku - ul. M. Chasáka a J.Božana, k.ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1. Úvodní ustanovení

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) Původně sjednaný rozsah opravy chodníku v sobě zahrnoval i výměnu všech betonových chodníkových obrub lemujících jeho opravovanou část, tedy i obrub lemujících opravovaný chodník v části, kde se v jeho těsné blízkosti nachází vzrostlé stromy. V průběhu provádění bouracích a zemních prací v blízkosti kořenových systémů předmětných dřevin byl zjištěn jejich skutečný průběh, který byl nad rámec původně předpokládaného. V návaznosti na výše uvedené byl požádán OŽPaZ místního magistrátu k vyjádření - návrhu řešení, s tím, že dle jejich vyjádření nelze s ohledem na zachování a neporušení kořenových systémů dřevin provést výměnu obrub v původně sjednaném rozsahu.
- b) Při výměně silničních betonových obrub oddělujících opravovaný chodník od vozovky ul. J. Božana, konkrétně při jejich trhání, došlo k rozsáhlejšímu poškození přilehlé vozovky ul. J. Božana oproti původně předpokládanému, neboť původní obetonování opěr obrub bylo provedeno masivnějším způsobem, nežli je to obvyklé, proto je nezbytné provedení opravy napojení na přiléhající vozovku ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno v původním položkovém rozpočtu.

článek 2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

- a) článek 2 „**Předmět a rozsah plnění**“ se doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly na tom, že mimo původně sjednaný rozsah prací specifikovaný ve smlouvě se s ohledem na ochranu kořenového systému dřevin a účelnost a hospodárnost neprovedou některé práce a naopak provedou dodatečně prováděné práce, tak jak je uvedeno výše

- b) článek 4 „**Cena a platební podmínky**“, jeho odstavec 1 se mění takto:

Neprováděné práce						
Poř. číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena	Cena celkem
2		Osazení bet. obrubníku chodníkového včetně materiálu	bm	76	366,28	27 837,28
4		Rozbíjení betonu	m3	24,8	2 781,00	68 968,80
5		Terénní úpravy	m2	38	29,00	1 102,00
Neprováděné práce (cena celkem bez DPH)						- 97 908,08
Dodatečné práce						
Poř. číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena	Cena celkem
1		Pokládka živice bez frézování komunikace v tl. 50 mm - podél nových silničních obrubníků	m2	25	287,79	7 194,75
		50 * 0,5 = 25				
Dodatečné práce (cena celkem bez DPH)						7 194,75
Neprováděné práce					bez DPH	- 97 908,08
Dodatečné práce					bez DPH	7 194,75
Rozdíl ceny					bez DPH	- 90 713,33
Původní cena díla					bez DPH	712 692,91
Nová cena díla					bez DPH	621 979,58
					21% DPH	130 615,71
					včetně DPH	752 595,29

článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor

Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva

