



D O D A T E K č . 1 K ■ S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Oprava ložné vrstvy vozovky silnice III/14539 – Husova ulice Č.Budějovice
--

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **247/P/2016**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:





Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:





(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.**
Sídlo: A. Trágera 2654, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Jan Axman – jednatel společnosti**
tel.: 387 221 183 fax: 387 221 183
IČ: 608 756 91 DIČ: CZ 608 756 91

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4178

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Axman

tel.: 387 221 183

Zástupce ve věcech technických:



tel.: 387 221 183

Odpovědný stavbyvedoucí:



tel.: 

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se na základě změnového listu č. 1 mění bod č. 4.2 smlouvy a nově zní takto:

4.2 Smluvní cena díla

Smluvní cena díla bez DPH dle smlouvy	1 318 011,30 Kč
Změnový list č.1 – vícepráce	82 176,92 Kč
Změnový list č.1 – méněpráce	- 33 779,55 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č.1 smlouvy bez DPH	1 366 408,67 Kč
DPH 21%	286 945,82 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně DPH 1 653 354,49 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiné ukazatel/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: změnový list č. 1

České Budějovice, dne: 28 -11- 2016

České Budějovice, dne: 28.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Jan Axman
jednatel společnosti

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (1)
A. Trágera 2654
370 10 České Budějovice

Stavba:		č. smlouvy objednatele: 247/P/2016
Oprava ložné vrstvy vozovky silnice III/14539 - Husova ulice Č.Budějovice		č. smlouvy zhotovitele: 19/2016
Objednatel :	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, České Budějovice	
Zhotovitel:	Akord - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. A.Trägera 2654, České Budějovice	
Předmět změny:	1. větší plocha komunikace 2. menší plocha sanace geokompozitem 3. větší počet vyměněných mříží UV 4. odvedení vod z vyměněné UV	
Odůvodnění:	1. - větší plocha dle geodet zaměření skutečnosti 2. - dle skutečně provedeného množství 3. - dle skutečně provedeného množství 4. - výměna nefunkčního potrubí z UV	
Cena dle SoD:	1 318 011,30 Kč bez DPH	
méněpráce:	-33 779,55 Kč bez DPH	
vícepráce:	82 176,92 Kč bez DPH	
Cena celkem:	1 366 408,67 Kč bez DPH	
Odkaz na soupis prací:	viz příloha	
Podpis navrhovatele:	<div style="text-align: right;"> AKORD stavební a obchodní společnost spol. s r.o. (3) A. Trägera 2654 076 16 České Budějovice </div>	
	Datum a podpis:	28.11.2016
Vyjádření:	<div style="text-align: right;"> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod ČESKÉ BUDĚJOVICE Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice IČO: 709 71 641 </div>	
Podpis TDI:	Datum a podpis:	28 -11- 2016
Podpis investora:	Datum a podpis:	28 -11- 2016
Přílohy:	Položkový rozpočet	

SoD

skutečnost

SO 101 Oprava ložné vrstvy vozovky silnice III/14539 staničení 17,460 - 17,686 km

1 298 011,30

1 283 116,80

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	+	-
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 298 011,30			1 283 116,80		
D		1	Zemní práce				216 712,02			218 635,20		
4	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM,tl. 80 mm, asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4 l/1 m3)	M3			216 712,02			218 635,20	1 923,18	
D		5	Komunikace pozemní				1 080 079,28			1 060 821,60		
1	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRÁK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			32 596,73			32 868,60	271,87	
6	K	57475	plošná sanace dle TP 115,TP 147 geokompazit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepicím instal. lepidlem a polymerovým povlakem vláken,min.tahová pevnost 100 kN [např.typu GlasGrid GG 100] cca 10% plochy pod lož. vrstvou, včetně úpravy podkladu	M2			39 715,55			5 936,00		-33 779,55
7	M	M002	výměna stávajících mříží	k1			3 000,00			3 000,00	3 000,00	
9	M	M003	výměna stávající uliční vpusti za novou prefabrikovanou hloubka 1 m, včetně úpravy napojení na kanalizační děláto 1 m	k2			8 500,00			8 500,00		
3	K	574C77	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 [PmB 25/55-60] TL. 80MM	M2			989 142,00			997 392,00	8 250,00	
5	M	M001	prašnézavdní tržiny a zářítí pružnou závlakovou hmotou dle TP 115	m			7 125,00			7 125,00		
8	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ a otočení mříží o 90 stupňů	KU5			1 220,00			3 660,00	2 440,00	
DIO - Oprava ložné vrstvy vozovky silnice III/14539 - Husova ulice v Českých Budějovicích							20 000,00			20 000,00		
D		OST	Ostatní				20 000,00			20 000,00		
1	K	102710	POMOC PRÁCE ŽÁLZ NEBO ZAJIŠŤ OBÍŽŤOKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ			20 000,00			20 000,00		

STAVBA CELKEM

1 318 011,30

1 303 116,80

Vícepráce

Oprava uliční vpusti

0,00

23 208,87

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	+	-
		12110A	SEJMUTÍ ORNICE	M3			0,00			84,48	84,48	
		13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3			0,00			4 608,00	4 608,00	
		13273A	PŘÍPLATEK K CENĚM HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY V BLÍZKOSTI PODZEMNÍHO VEDENÍ	M3			0,00			2 291,20	2 291,20	
K		87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 200 MM	m			0,00			4 816,00	4 816,00	
K		967155	BOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 8 KM	m3			0,00			1 857,60	1 857,60	
K		17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3			0,00			1 620,81	1 620,81	
K		17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3			0,00			2 888,12	2 888,12	
K	R		Napojení potrubí do stávající vpusti	kus			0,00			700,81	700,81	
		014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3			0,00			1 404,90	1 404,90	
		014101	Výkopek, nestmelené vrstvy	M3			0,00			144,00	144,00	
		11352	ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M			0,00			164,00	164,00	
	R		DOPLNĚNÍ PODKLADU Z KSC POD KOMUNIKACÍ OKOLO ULIČNÍCH VPUSTÍ	M3			0,00			1 004,96	1 004,96	
		917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M			0,00			640,00	640,00	
	R		Očištění vybouraných prvků při překopech - obrubníků a krajníků silničních	M			0,00			84,00	84,00	
		18232	ROZPROSTRĚNÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. VRSTVY DO 150 mm	M2			0,00			550,00	550,00	
		18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM, VČ. DODÁVKY OSIVA	M2			0,00			350,00	350,00	
Ostatní							0,00			40 083,00		
D		OST	Ostatní				0,00			40 083,00		
1			Výluka provozu trolejbusů	DEN			0,00			40 083,00	40 083,00	

STAVBA CELKEM včetně víceprací

1 318 011,30

1 366 408,67

82 176,92

-33 779,55

48 397,37

48 397,37