



## DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE K DÍLU

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo a o udělení licence k dílu (dále jen „dodatek“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.**  
sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město  
zastoupený: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem  
IČ: 467 44 991  
Bankovní spojení: xxxx

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: xxxx, tel.: xxxx, email: xxxx

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: **MVRF architekti s.r.o.**  
PSC, sídlo: Petřská 1426/1, 110 00 Praha 1  
IČ: 24257826  
DIČ: CZ24257826  
Bankovní spojení: xxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 198112

za níž jedná: Ing. arch. Michal Votruba, jednatel  
Ing. Filip Rozsival, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

### II. Změny ve smlouvě

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se upravuje bod smlouvy o dílo a o udělení licence k dílu (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 6.5.2019, jak je dále uvedeno.
- 2.2. Objednatel na základě obdržených návrhů jednotlivých studií požaduje před předáním díla konzultovat jednotlivé varianty s vybranými zaměstnanci ZZS LK, p.o., díky čemuž dochází k prodloužení s poskytnutím součinnosti ze strany objednatele.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání díla z důvodu na straně objednatele. Čl. II bod 1. a 1.1. smlouvy se upravuje takto:

## DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO A O UDĚLENÍ LICENCE K DíLU

„Poptávka projekčních prací“

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. I. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy a předat je objednateli v následujících termínech:
  - 1.1. Studie dle čl. I., bod 2.1. této smlouvy – do 30.6.2019.

### **III. Společná a závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Ostatní smluvní ujednání se nemění.

V Liberci dne 30.5.2019

V Praze dne 30.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
MUDr. Luděk Kramář, MBA  
ředitel

.....  
Ing. arch. Michal Votruba  
jednatel

.....  
Ing. Filip Rozsival  
jednatel