



SITEL, spol. s r.o.  
Nad Elektrárnou 1526/45  
106 00 Praha 10  
t.: 267 198 111  
f.: 267 198 111  
IČ: CZ44797320



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: 46/05/2018 [redacted]

Evidenční číslo: d201900313

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/04

výtisk č. 2

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č. d201800311

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

### SITEL, spol. s r.o.

sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4  
adresa pro doručování: Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10  
IČO: 44797320  
DIČ: CZ44797320  
zastoupený/á: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
zapsaný/á: [redacted]  
spisová značka  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 smlouvu o dílo č. d201800311 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace konektivity, strukturované kabeláže, vybavení počítačovou a AV technikou v odborných učebnách základních škol v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). V souvislosti s méněpracemi se mění cena provedení části díla A1 (ZŠ Ak. Heyrovského 4539, Chomutov).
3. Změny jsou blíže specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.



Agendové číslo: 46/05/2018/ [redacted]

Evidenční číslo: d201900313

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/04

výtisk č.

Konkrétně se jedná o následující změny:

Část díla	stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) vícepráce	vliv na cenu (v Kč bez DPH) méněpráce	Výsledná změna ceny části díla (v Kč bez DPH)
A1	ZŠ Ak. Heyrovského – <b>Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborné učebny jazyky + IT</b>  a) <b>Televizní studio V18: MM učebna - Stínící technika</b> - látková roleta 4 ks - motor 4 ks - vícenásobné relé pro spuštění rolet 2 ks	+ 0,00	- 34 798,00	- 34 798,00
<b>Celkem část díla A1</b>		<b>+ 0,00</b>	<b>- 34 798,00</b>	<b>- 34 798,00</b>

## II. Změna díla

- Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají méněpráce **dle změnového rozpočtu**, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů, podle nichž má být dílo realizováno, doplňuje takto:  
*p) Změnový rozpočet k dodatku č. 4, který je přílohou č. 11 této smlouvy*
- Smlouva se doplňuje o následující přílohy:  
*11. Změnový rozpočet k dodatku č. 4, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku*

## III. Cena díla

- Ujednání o celkové výši ceny díla a ceny části díla **A1** v čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazují se novými, které zní:

**Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:**

**cena bez DPH: 54 973 824,00 Kč**

**sazba DPH: 21 %**

**DPH: 11 544 503,04 Kč**

**cena s DPH: 66 518 327,04 Kč**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: 46/05/20 [REDACTED]

Evidenční číslo: d201900313

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/04


výtisk č.

**Cena za část A1:**

cena bez DPH:	4 347 861,00 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	913 050,81 Kč
<b>cena s DPH:</b>	<b>5 260 911,81 Kč</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 391/19 ze dne 30. 4. 2019.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.



## ZMĚNOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Číslo zakázky	Zakázka		
<b>2017 / 003</b>	<b>ZŠ Akademičky Heyrovského, Chomutov</b>		
Komentář	Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na <a href="http://www.cs-urs.cz">www.cs-urs.cz</a> .		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		

### REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_03A	Odborná učebna – počítačová a audiovizuální technika (pro žáky i pedagogy)		
		<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>4 347 861</b>
		DPH	913 051
		DPH 21 % ze základny: 4 347 861	913 051
		<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>5 260 912</b>
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		

Poznámka :