

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 9/OU/404159/2018/75
název akce: Zdislavský potok, ř.km 2,74 – 4,97
uzavřené dne: 12. 3. 2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. [REDACTED], vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon + [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

V&J Stavební a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku vedeném v o.r., v Plzni oddíl B vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, Horažďovice 341 01

statutární orgán: [REDACTED], předseda představenstva

zastoupený: [REDACTED] předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. J. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB Klatovy

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Zdislavský potok, ř.km 2,74 – 4,97“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **2 279 891,23 Kč bez DPH.**

II.

Z důvodu změny finančního plánu na straně objednatele dochází ke změně finančního a časového harmonogramu prací. Stavební práce budou dokončeny **nejpozději do 30.6.2020.**

III.

Objednatel upozorňuje na povinnost zhotovitele zajistit si prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby zůstala platná a účinná po celou dobu provádění smluvního díla. Zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky.

IV.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

VI.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 28 -05- 2019

V Horažďovicích dne



vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.



Finanční harmonogram na rok 2018

Duben	251 112,71 Kč	
Květen	84 821,68 Kč	
Červen	45 786,55 Kč	
Červenec	99 421,07 Kč	
Srpen	19 551,40 Kč	
Říjen	147 320,00 Kč	
Listopad	33 366,00 Kč	
Celkem	681 379,41 Kč	

Finanční harmonogram na rok 2019

Květen	127 000,00 Kč	
Červen	260 000,00 Kč	
Červenec	260 000,00 Kč	
Srpen	260 000,00 Kč	
Září	260 000,00 Kč	
Celkem	1 167 000,00 Kč	

Finanční harmonogram na rok 2020

Duben	131 511,82 Kč	
Květen	150 000,00 Kč	
Červen	150 000,00 Kč	
Celkem	431 511,82 Kč	

