





Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2018





Město Jablunkov

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou
- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, investičním technikem Odboru
místního hospodářství Městského úřadu Jablunkov
telefon: 
e-mail: 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Arnošt Walach

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

sídlem: Plk. Velebnovského 88, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 01549472
DIČ: CZ8704205477
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I.
Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 26. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla – stavby „*Stavební úpravy Víceúčelového objektu na ul. Bukovecká č.p. 479 – oprava venkovní dešťové a splaškové kanalizace se sanací suterénního zdiva*“ (dále jen „**dílo**“ nebo „**stavba**“) a která byla změněna dodatkem č. 1, uzavřeným dne 19.12.2018, to vše dále jen „**smlouva o dílo**“.

2) Podle článku 13. odst. 13.6 smlouvy o dílo mohou smluvní strany smlouvu o dílo změnit nebo doplnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Obě smluvní strany již v minulosti předmětnou smlouvu o dílo změnilly dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, specifikovaným v předchozím odstavci (dále jen „**dodatek č. 1**“).

3) Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla po uzavření dodatku č. 1 vznikla další potřeba změnit některá ustanovení smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II. Vícepráce

1) V mezidobí po uzavření dodatku č. 1 smluvní strany zjistily některé další dříve neznámé skutečnosti, které dříve nemohly předvídat a v důsledku nichž vznikla potřeba rozšířit sjednaný rozsah díla o některé další práce nad rámec plnění sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“).

2) Soupis a bližší specifikace těchto víceprací jsou obsaženy v položkovém rozpočtu víceprací, označeném jako „vcp zuš Jablunkov“, o celkové hodnotě víceprací 118.225,- Kč bez DPH, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Méněpráce

1) V mezidobí po uzavření dodatku č. 1 smluvní strany rovněž zjistily některé další dříve neznámé skutečnosti, které dříve nemohly předvídat a v důsledku nichž vznikla potřeba zúžit sjednaný rozsah díla o některé práce, které původně plnění sjednané ve smlouvě o dílo zahrnovalo (dále jen „**méněpráce**“).

2) Soupis a bližší specifikace těchto méněprací jsou obsaženy v položkovém rozpočtu méněprací o celkové hodnotě méněprací 63.795,- Kč bez DPH, který je – jako příloha č. 2 – nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Změna ceny díla

1) Tímto dodatkem se tedy předmět a rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o výše specifikované vícepráce a současně zužuje o výše specifikované méněpráce.

2) Rozdíl hodnoty víceprací a méněprací dle předchozího článku tohoto dodatku činí +54.430,- Kč bez DPH (slovy: **padesát-čtyři-tisíce-čtyři-sta-třicet korun českých**).

3) Podle článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo byla cena díla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 2.873.220,- Kč bez DPH s tím, že DPH bude v souladu s dodatkem č. 1 účtováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Po připočtení rozdílu hodnot shora specifikovaných víceprací a méněprací, uvedeného v předchozím odstavci, tedy **nová cena díla činí celkem 2.927.650,- Kč bez DPH (slovy: dva-miliony-devět-set-dvacet-sedm-tisíc-šest-set-padesát korun českých)**.

V. Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, nezměněna.

- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své 13. schůzi konané dne 7. 5. 2019 svým usnesením č. 13/251.
- 4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od uzavření této smlouvy zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne 13. 5. 2019

V Jablunkově dne 13. 5. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Arnošt Walach

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova

- Příloha č. 1:** položkový rozpočet víceprací;
Příloha č. 2: položkový rozpočet méněprací.