



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK) -3-

03272/2016/IM	2016	117
poř. číslo	rok	řet. odb.



KUMSP00RLBED

DODATEK č. 1

ke smlouvě číslo: 03272/2016/IM

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

(dále jen „objednatel“)

2. OSA projekt s.r.o.

Se sídlem: Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupena: Ing. arch. Martin Chválek, MBA
IČ: 47155337
DIČ: CZ47155337
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4180

(dále jen „zhotovitel“)



II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 19. 7. 2016 smlouvu č. 03272/2016/IM (dále jen „smlouva“) na zhotovení energetického posudku a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, pro stavbu „Zateplení objektů na ul. Praskova, Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace (dále jen „stavba“).
2. Účelem původní smlouvy je dosažení snížení energetické náročnosti některých objektů v areálu Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizace, v rámci akce: Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - IV. etapa. Samotnému zpracování „jednostupňové“ projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“, 3. část díla) předcházelo provedení potřebného zaměření a průzkumů (1. část díla) a dále vypracování první fáze energetického posudku (2. část díla), ve kterém bylo provedeno vyhodnocení stávajícího stavu a byl proveden návrh energeticky úsporného projektu, který může být spolufinancovatelný z Operačního programu životního prostředí a který bude technicky i ekonomicky realizovatelný.
3. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba níže uvedených prací, které jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále též „vícepráce“):

V průběhu provádění průzkumů bylo zjištěno, že fasáda hlavní budovy školy je ve špatném stavu, který vyžaduje provedení opravy vnější fasádní omítky včetně opravy všech zdobných fasádních prvků. Dle zpracovaného energetického posudku je u hlavní budovy školy v rámci energeticky úsporných opatření navržena výměna oken a zateplení stropu půdy. V rámci souvisejících stavebních prací, kterými dojde k zásahu do vnějšího ostění oken, dále bude nově řešeno oplechování oken, oplechování fasádních a podokapních říms, dále bude řešeno potřebná úprava přílehlých okapových chodníků, dojde také k nezanedbatelnému barevnému odlišení nově opravovaných ploch od zbylé plochy stávající fasády.

Z výše uvedeného důvodu je potřeba rozšířit obsah 3. části díla, tj. projektovou dokumentaci tak, aby v části řešeného objektu „škola“ byla za účelem architektonického, barevného a technického sjednocení fasády projekčně řešena také oprava fasády a přílehlých zpevněných ploch, a to v souladu s požadavky orgánu státní památkové péče.

4. Cena sjednaných víceprací činí:

Cena za projekční práce (za dílo) bez DPH	108.900,- Kč
Cena za IČ bez DPH	5.500,- Kč
Cena víceprací celkem	114.400,- Kč
DPH 21 %	24.024,- Kč
Cena víceprací včetně DPH	138.424,- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Doba plnění
 - a) sjednaná v článku IV odst. 1 písm. c) smlouvy se mění a text „do 10 týdnů“ se nahrazuje textem „do 12 týdnů“,
 - b) sjednaná v článku IV odst. 1 písm. d) smlouvy se mění a text „do 11 týdnů“ se nahrazuje textem „do 13 týdnů“

3. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací se čl. VII odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:	707.900,- Kč
DPH 21 %:	148.659,- Kč
Cena včetně DPH:	856.559,- Kč

Podrobný rozpis ceny díla dle jednotlivých částí a budov je součástí přílohy č. 2 smlouvy.“

4. Vzhledem ke zvýšení odměny za výkon inženýrské činnosti o cenu víceprací se čl. XV odst. 1 písm. a) smlouvy mění a zní takto:

„odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH	35 500,- Kč
DPH 21 %	7.455,- Kč
včetně DPH	42.955,- Kč

Podrobný rozpis odměny v členění dle jednotlivých budov je součástí přílohy č. 2 smlouvy.“

5. Příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru stavby a autorského dozoru



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 3/99 ze dne 6. 12. 2016.


V Ostravě dne 14. 12. 2016

V Ostravě dne 7. 12. 2016




Za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje



Za poskytovatele

Ing. arch. Martin Chválek, MBA
jednatel



4 3/16



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 1: Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru (Objekty na ul. Praskova, Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace)

PLÁTCE DPH:

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekční práce (cena za dílo)

Objekt/druh činnosti	Zaměření a průzkumy (1. část díla) bez DPH	Energetický posudek (2. část díla) bez DPH	Projektová dokumentace (3. část díla) bez DPH	Energetický posudek - II fáze (4. část díla) bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
Škola	142 341,05 Kč	15 003,52 Kč	397 429,16 Kč	15 003,52 Kč	569 777,25 Kč	119 653,22 Kč	689 430,47 Kč
Přístavba tělocvičny na ul. Praskova	42 658,95 Kč	4 496,48 Kč	86 470,84 Kč	4 496,48 Kč	138 122,75 Kč	29 005,78 Kč	167 128,53 Kč
CELKEM	185 000,00 Kč	19 500,00 Kč	483 900,00 Kč	19 500,00 Kč	707 900,00 Kč	148 659,00 Kč	856 559,00 Kč

Tabulka II.: Kalkulace odměny za AD, IČ A BOZP

Objekt/druh činnosti	Inženýrská činnost bez DPH	Koordinátor BOZP bez DPH	Autorský dozor bez DPH	Cena celkem bez DPH		Cena celkem vč. DPH
				DPH (21%)	DPH (21%)	
Škola	28 582,33 Kč	36 931,73 Kč	32 315,27 Kč	97 829,33 Kč	20 544,16 Kč	118 373,49 Kč
Přístavba tělocvičny na ul. Praskova	6 917,67 Kč	11 068,27 Kč	9 684,73 Kč	27 670,67 Kč	5 810,84 Kč	33 481,51 Kč
CELKEM	35 500,00 Kč	48 000,00 Kč	42 000,00 Kč	125 500,00 Kč	26 355,00 Kč	151 855,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Tabulka III.: Součet ceny za projekční práce a odměny za AD, IČ A BOZP (plátce DPH)

	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
Cena celkem za projekční práce (za dílo)	707 900,00 Kč	148 659,00 Kč	856 559,00 Kč
Cena celkem za AD, IČ a BOZP	125 500,00 Kč	26 355,00 Kč	151 855,00 Kč
CELKEM (nabídková cena)	833 400,00 Kč	175 014,00 Kč	1 008 414,00 Kč