

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-34114/ČJ-2018-1400VZ uzavřené dne 9. 4. 2018 (dále jen „smlouva“ a „dodatek č. 1“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo:	tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená:	RNDr. Josefem Kaštilem, vedoucím OSNM
Kontaktní osoba:	Stanislav Haltmar, investiční referent
Tel.:	974 761 582
IČO:	720 51 795
DIČ:	není plátcem
Bankovní spojení:	ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu:	
ID datové schránky:	6jwhpv6

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. arch. Lukáš Doubrava
Sídlo:	Purkyňova 1072/40, 779 00 Olomouc
Tel.:	
IČO:	696 95 113
DIČ:	CZ7710304470
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	
ID datové schránky:	yags3x9
Autorizace číslo:	ČKA 03842

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu s článkem XIII. odst. 5 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se vzhledem k novým požadavkům objednatele vycházejícího zejména z oprávněných požadavků stavebního úřadu, resp. vlastníků sousedních pozemků na parcelách č. 1109 a 94/17, projektová dokumentace s názvem **Projektová dokumentace – KŘP Omk – ÚO Olomouc, Žižkovo náměstí 600/4 – výstavba skladištní budovy a kotců pro psy** zpracovaná a předaná ke dni 8.6.2018 Ing. arch. Lukášem Doubravou doplňuje a mění následovně:

- obvodové zdivo o tl. 450 mm bude nahrazeno zdivem tl. 300 mm (např. broušený Heluz)
- bude upravena střešní nosná ocelová konstrukce
- dva světlíky s čidly nad kotci budou zaměněna za střešní okna mechanicky manipulovatelná
- rozvody ÚT budou navržena v plastu
- potrubí VZT ve skladech bude nahrazeno otvorem u podlahy a ventilátorem pod stropem
- před vsakovací jímku bude umístěna retenční nádrž pro akumulaci dešťové vody (cca 3 m³)
- zapracování společných požadavků SVJ Husova 960/5, Olomouc z 22.2.2019 – viz. příloha č. 2

Článek III. Termín zhotovení díla

1. Předpokládaný termín zahájení díla: 23. května 2019
2. Termín dokončení a předání řádně zhotoveného díla: nejpozději do 7. června 2019
3. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání odsouhlaseného díla bez vad a nedodělků.

Článek IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za projekční práce řádně zhotovené a předané podle dodatku č. 1 a smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli níže uvedenou cenu díla.
2. Celková nejvýše přípustná cena za projekční práce provedené v souladu s dodatkem č. 1 a dle cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1:

Předmět plnění	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem v Kč vč. DPH
Realizační projektová dokumentace-přepracování	42 000	8 820	50 820

3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn, resp. v právech a povinnostech neměněných nebo neupravených tímto dodatkem se postupuje podle smlouvy.
2. V právech a povinnostech neupravených dodatkem č. 1 nebo smlouvou se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,


o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V Olomouci dne: 23 -05- 2019

V Olomouci dne: 23 -05- 2019

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Přílohy:

1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 5.4.2019
2. Společné požadavky SVJ Husova 960/5, Olomouc z 22.2.2019