



SD/00575/2018/3

## DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD 00575/2018

č. zhotovitele 15/2018

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

se sídlem:  
IČO / DIČ:  
zastoupen:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:

dozor investora a koordinátor BOZP:

dozor investora - statická část:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

#### MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

00253014 / CZ00253014

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

Ing. Štěpán Pavlík

Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,

Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Ing. Vladimír Kofroň,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Ing. Bohuslav Jiřinec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### 1.2 Zhotovitel:

se sídlem:  
IČO / DIČ:  
zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupen:

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx xxxx

- obor autorizace: xxxxxxxx xxxxxxxx

- číslo autorizace: xxxxxx

bankovní spojení: xx xxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel., email: xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

#### HORA s. r. o.

Tržní 274/2, 390 01 Tábor

26015889/ CZ26015889

Krajský soud ČB, oddíl C, vložka 9094

xxx. xxxxx xxxxx, jednatelem společnosti

xxx. xxx xxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx

5.1 Cena díla se mění dle Změnového listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku takto:

#### Cena stavby dle dodatku č. 2:

- Cena bez DPH 37.154.128,04Kč
- DPH 21% 7.802.366,89Kč
- Cena celkem 44.956.494,93Kč



Z toho (vše bez DPH):

SO 001 – Stavební práce	21.807.554,24Kč
SO 002 – Restaurátorské práce	6.857.054,00Kč
SO 003 – Elektroinstalace	6.923.968,23Kč
SO 004 – Vedlejší a ostatní náklady	1.565.551,57Kč

**Cena Změnového listu č. 3 bez DPH:**

- Méněpráce	0,00Kč
- Vícepráce	99.881,50Kč
- Změnový list č. 3 celkem	99.881,50Kč

**Nová cena stavby se započtením ZL č. 3 celkem:**

- <b>Cena bez DPH</b>	<b>37.254.009,54Kč</b>
- <b>DPH 21%</b>	<b>7.823.342,01Kč</b>
- <b>Cena celkem</b>	<b>45.077.351,55Kč</b>

Z toho (vše bez DPH):

SO 001 – Stavební práce	21.858.735,74Kč
SO 002 – Restaurátorské práce	6.905.754,00Kč
SO 003 – Elektroinstalace	6.923.968,23Kč
SO 004 – Vedlejší a ostatní náklady	1.565.551,57Kč

Tato změna ceny je doložena Změnovým listem č. 3 a **položkovým rozpočtem změn ZL3a a ZL3b**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 tohoto dodatku č.3 a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací.

Změny uvedené v tomto dodatku jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Obnova NKP „Stará radnice,, v Táboře“ a jejich hodnota činí celkem 99.881,50 Kč bez DPH, což je společně se změnami dle dodatku č. 2 celkem 1,437 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na realizaci této veřejné zakázky (změny dle dodatku č. 2 a 3 celkem činí 530.426,09Kč bez DPH).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Na znamení souhlasu s obsahem dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo připojují obě strany své podpisy:

V Táboře dne: 30.5.2019

V Táboře dne: 24.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Štěpán Pavlík  
starosta

.....  
xxx. xxx xxxx  
jednatel společnosti