

V důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 „**Předmět a účel smlouvy**“, akce „**Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 1.skupina-Drobného**“, se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 01 – Drobného 4, byt č. 2:

Prizdívka z tvárnic YTONG tl. 7,5 cm pro instalatérské konstrukce. Nová sprchová vanička s rohovým vstupem tvrzená, zástěna plast. Obklad z lamino desky v dekoru pracovní desky mezi kuchyňskými skříňkami. Montáž interiérových difúzních lišt v místech s PVC podlahou.

Změnový list č. 02 – Drobného 8, byt č. 2:

Zdivo YTONG tl. 30 cm. Násyp pod podlahy FERMACELL, polystyrén EPS 100 S tl. 20 mm. Nová sprchová vanička s rohovým vstupem a zástěna. Obklad z lamino desky v dekoru pracovní desky mezi kuchyňskými skříňkami. Montáž interiérových difúzních lišt v místech s PVC podlahou. Nové dveře CPL bílé vč. ocel. zárubně 80 cm + příslušenství. Zpevnění podbetonováním mezibytové příčky

Změnový list č. 03 – Drobného 10, byt č. 1.1:

Vyspravení trhlin nad okenními otvory. Obklad z lamino desky v dekoru pracovní desky mezi kuchyňskými skříňkami. Montáž interiérových difúzních lišt v místech s PVC podlahou.

Změnový list č. 04 – Drobného 10, byt č. 1.2:

Obklad z lamino desky v dekoru pracovní desky mezi kuchyňskými skříňkami. Montáž interiérových difúzních lišt v místech s PVC podlahou. Nová příčka Ytong 7,5 cm. Nová sprchová vanička s rohovým vstupem a zástěna. Protipožární manžeta ve sklepě (odpadní stupačka). Napojení do ležaté kanalizace včetně ztížených výkopů ve sklepním prostoru.

Změnový list č. 05 – Drobného 10, byt č. 7:

Obklad z lamino desky v dekoru pracovní desky mezi kuchyňskými skříňkami. Nová sprchová vanička tvrzený plast, s rohovým vstupem a zástěna.

Změnový list č. 06 – Drobného 10, byt č. 12.1:

Osazení ocelových a dřevěných nosných prvků vč. zazdívek a zapravení. Předstěna SDK u WC. Obklad z lamino desky v dekoru pracovní desky mezi kuchyňskými skříňkami. Nová sprchová vanička s rohovým vstupem a zástěna.

Změnový list č. 07 – Drobného 10, byt č. 12.2:

Obklad z lamino desky v dekoru pracovní desky mezi kuchyňskými skříňkami. Sprchová vanička tvrzený plast a zástěna atyp. Dveře dvoukřídlé 1200/1970 mm včetně integrované ocelové zárubně do stávající dřevěné zárubně včetně nadsvětlíku (sklo 4 mm) + nátěr. Ztížené výkopy ve sklepním prostoru pro napojení bytu do ležaté kanalizace. Zapravení světlíku včetně výmalby a zřízení přístupové plošiny ve ztížených podmínkách.

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech 01–07 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o **114 782,45 Kč bez DPH**.

Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se mění a zní takto:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH	5 879 163,41 Kč
DPH 15%	881 874,51 Kč
Celková cena včetně DPH	6 761 037,92 Kč

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny

IV. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

DOLOŽKA

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6219050011 (č. smlouvy zhotovitele 01/2019), byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č.R8/027, které se konalo dne 22.5.2019.

V Brně

V Brně

Dne:

Dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová
pověřena zastupováním
dočasně neobsazené funkce
vedoucího Bytového odboru MMB

.....
MSc. Ing. Dušan Smrček, BA
jednatel, PROTECHSTAV, s.r.o.