

DODATEK Č. 1

– ke smlouvě o dílo ev. č. 03/14/2005/19 na dodávku prací pro akci „KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE SLAVICÍCH – OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A BLESKOSVODU“

- Objednatel:** MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329-711/0100
IČ 00290629, DIČ CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová
(dále jen „Objednatel“)
- Zhotovitel:** **Stavební firma Hádlik s.r.o.**
se sídlem Třebíč, Ant. Dvořáka 38, PSČ 674 01
zastoupen Vlastimilem Hádlikem, jednatelem
Bankovní spojení: ČS Třebíč
č. ú. 1526414309/0800
IČ 26915910
DIČ CZ26915910
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Vlastimil Hádlik (mobil +420 602 726 316), Zdeněk Koudelka
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03/14/2005/19 uzavřené dne 16.01.2019 takto:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran o provedení víceprací a méněprací (výměna větší části krovu hlavní lodě kaple, výměna celé konstrukce krovu zákristie vyjma pozednic, ošetření původních trámů tlakovou injektáží Anti-insekt+, ošetření nového dřeva dvojnásobným nátěrem fungicidním a insekticidním přípravkem na dřevo, kompletní výměna klempířských prvků /podokapní žlaby a lemování zdí z CU plechu, svody z barveného pozinku/, oprava vápenných omítek stropu zákristie a kamenné dlažby před vstupem do kaple, výměna krovů bude zajišťována kromě z lešení také pomocí autojeřábu a výsuvné plošiny) mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

	Kč bez DPH	Kč DPH 21%
základní cena dle SoD	659.640,00	0,00
vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1	248.201,00	0,00
Cena díla dle SoD vč. dod. č. 1 celkem	907.841,00	0,00

Slovy: Devětsetsedmtisícsmsetčtyřicetjedna koruna česká bez DPH.

Položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 21.05.2019 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 21.05.2019.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 65/11/RM/2019 ze dne 30.05.2019.

V Třebíči dne: 31.05.2019

V Třebíči dne: 31.05.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

Stavební firma Hádlík s. r. o.

.....
Ing. Pavel Janata
Místostarosta

.....
Vlastimil Hádlík
jednatel

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/14/2005/19 na dodávku prací pro akci „KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE SLAVICÍCH – OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A BLESKOSVODU“

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Nabídkový rozpočet

Objekt: Kaple Slavice - oprava střešního pláště a bleskosvodu, vícepráce a méněpráce

Strana: 1

Datum: 21.5.2019

REKAPITULACE:

Kód	Text	Cena
005	Komunikace	3 014
0061	Úpravy povrchu vnitřní	4 778
009	Ostatní konstrukce a práce	48 184
Oddíly prací HSV celkem		55 977
M21	Elektromontáže	9 076
Oddíly montážních prací celkem		9 076
762	Konstrukce tesařské	63 237
764	Konstrukce klempířské	49 744
783	Nátěry	70 168
Oddíly prací PSV celkem		183 148
CELKEM		248 201

Nabídkový rozpočet

Objekt: Kaple Slavice - oprava střešního pláště a bleskosvodu, vícepráce a méněpráce

Strana: 2

Datum: 21.5.2019

005 Komunikace

Ev.číslo	Text	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
1. 564 25-1111	Podklad z vibrovaného štěrku 8-16 tl 15cm	005	m2	2,97	227,70	676
2. 564 23-1111	Podklad pod dlažbu ze štěrku 4-8 mm tl.5 cm	005	m2	2,97	115,20	342
3. 596 21-1110	Montáž kamenných kostek do štěrku.drtě	005	m2	2,97	671,80	1 995
Kapitola celkem:						3 014

0061 Úpravy povrchu vnitřní

Ev.číslo	Text	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
1. 611 42-3331	Oprava váp omítek strop rákos -20% štuk	006	m2	12,24	390,40	4 778
Kapitola celkem:						4 778

009 Ostatní konstrukce a práce

Ev.číslo	Text	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
1. 411 35-4175	Podpěrná konstr stropů -20kPa - zřízení	009	m2	12,24	661,00	8 091
2. 965 88-1016	Demontáž dlažby z kostek	009	m2	2,97	167,00	496
3. 965 08-2933	Odstranění násypů -20cm	009	m3	0,59	457,10	270
4. 994 30-1011	Práce autojeřábem	009	kpl	1,00	23 460,00	23 460
5. 411 35-4176	Podpěrná konstr stropů -20kPa - odstranění	009	m2	12,24	132,20	1 618
6. 994 40-1030	Práce výsuvné plošiny	009	kpl	1,00	14 250,00	14 250
Kapitola celkem:						48 184

M21 Elektromontáže

Ev.číslo	Text	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
1. 460 20-0144	Výklop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4	M21	m	15,00	327,00	4 905
2. 174 10-1101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M21	m3	3,15	829,50	2 613
3. 182 00-1112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	M21	m2	15,00	84,00	1 260
4. 210 22-0021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	M21	m	15,00	19,90	299
Kapitola celkem:						9 076

762 Konstrukce tesařské

Ev.číslo	Text	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
1. 762 33-1812	Demontáž krovu vázaného z hranolů -224cm2	762	m	53,40	73,40	3 920
2. 762 33-1921	Výřez střešní vazby -224cm2 dl -3m	762	m	-9,00	239,20	-2 153
3. 762 33-1923	Výřez střešní vazby -224cm2 dl -8m	762	m	-11,00	181,10	-1 992
4. 762 33-1931	Výřez střešní vazby -288cm2 dl -3m	762	m	3,70	297,30	1 100
5. 762 33-1932	Výřez střešní vazby -288cm2 dl -5m	762	m	11,40	265,00	3 021
6. 762 33-1943	Výřez střešní vazby -450cm2 dl -8m	762	m	13,90	271,40	3 772
7. 762 33-2120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	762	m	33,40	344,80	11 516
8. 762 33-2130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	762	m	15,10	464,10	7 008
9. 762 33-2140	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	762	m	13,90	502,50	6 985
10. 605 12111	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak.I L=2-3,5 m	762	m3	1,11	6 900,00	7 659
11. 605 12121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak.I L=4-6 m	762	m3	1,06	7 200,00	7 632
12. 998 76-2102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12m	762	t	1,46	4 495,00	6 563
13. 762 83-3110	Ukotvení a oprava podbití stropů z prken	762	m2	12,24	670,40	8 206
Kapitola celkem:						63 237

764 Konstrukce klempířské

Ev.číslo	Text	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
1. 764 35-2811	Demontáž žlab podok půlkr rov rš330-45°	764	m	41,28	43,10	1 779
2. 764 25-2203	Žlaby Cu podokapní půlkruhové rš 330, vč.rohů a háků	764	m	41,28	880,40	36 343

Nabídkový rozpočet

Objekt: Kaple Slavice - oprava střešního pláště a bleskosvodu, vícepráce a méněpráce

Strana: 3

Datum: 21.5.2019

Ev.číslo	Text	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
3. 764 45-4801	Demontáž odpadních trub kruhových D -10cm	764	m	15,00	37,60	564
4. 764 001	D+M žlabů z Pz plechu podokap.půlkruh., r.š.330 mm	764	m	-41,28	348,00	-14 365
5. 998 76-4202	Přesun hmot pro klempířské konstr v -12m	764	%	476,40	4,42	2 104
6. 764 90-1010	Odvoz a likvidace klempířských prvků	764	kpl	1,00	1 280,00	1 280
7. 764 55-4502	Odpadní trouby KJG kruhové d 100	764	m	15,00	389,00	5 835
8. 764 75-1132	KJG koleno horní d 100mm	764	kus	4,00	434,80	1 739
9. 764 75-1142	KJG výtokové koleno okapové d100	764	kus	4,00	348,10	1 392
10. 764 76-1231	KJG kotlík SOK kruh žlaby 100 mm	764	kus	4,00	357,40	1 430
11. 764 23-1220	Lemování Cu zdí rš 250 na kryt tvrdé	764	m	19,20	606,40	11 643
Kapitola celkem:						49 744

783 Nátěry

Ev.číslo	Text	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
1. 783 78-2205	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo	783	m2	385,40	35,10	13 528
2. 783 81-1091	Tlaková injektáž původních trámů krovu REMMERS Anti-insekt+	783	m	320,00	177,00	56 640
Kapitola celkem:						70 168