

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1142/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce investiční
██████████, ředitel sekce technické
██████████, referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Metrostav a.s.

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

oprávněn k podpisu smlouvy:

██████████, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na
základě plné moci ze dne 20.3.2018

oprávněn jednat o věcech smluvních:

██████████, ředitel divize 6
██████████, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
██████████, ředitel divize 6

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, vedoucí projektu, stavbyvedoucí
██████████, stavební mistr

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 5. 6. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu vodohospodářské laboratoře, E. Pittera 1, České Budějovice“.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je:
 - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
 - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena, a
 - c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací jinými položkami, přičemž nové položky soupisu prací jsou srovnatelného druhu s předchozími, o stejné nebo nižší ceně a stejné nebo vyšší kvalitě.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 4.

II.

Tento dodatek č. 4 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):..... 48.683.143,72 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 4 – záměna položek (bez DPH):..... 1.419.223,90 Kč

méněpráce dle dodatku č. 4 – záměna položek (bez DPH): - 2.288.590,20 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 4 – § 222 odst. 4 (bez DPH):..... 2.675.519,73 Kč

méněpráce dle dodatku č. 4 – § 222 odst. 4 (bez DPH): - 2.573.918,03 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 4 – § 222 odst. 6 (bez DPH):..... 2.216.135,80 Kč

méněpráce dle dodatku č. 4 – § 222 odst. 6 (bez DPH): - 2.500.494,28 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 4 (bez DPH):..... 47.631.020,64 Kč
(slovy: čtyřicetsedmmiliónůšestsetřicetjednatisícdvacet korun českých šedesátčtyři haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (oceněný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:
příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj,
na základě plné moci ze dne 20. 3. 2018
Metrostav a.s.

.....
[redacted]
ředitel divize 6
Metrostav a.s.