

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 26/2019/OSM ze dne 21. 02. 2019 na dílo:
„Obnova Slaného pramene v ulici Nezamyslova, Slaný - 2“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: [REDACTED], starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **DAVA – CZ s.r.o.**
Sídlo: 28. října 1269, 273 09 Kladno
IČO: 278 72 947
DIČ: CZ27872947
Statutární orgán: [REDACTED], jednatel
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu upřesnění stavebních prací s poddodavatelem a koordinace stavby se soukromým vlastníkem, který řeší výstavbu nového oplocení navazující na Slaný pramen, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději **do 18. 8. 2019.**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku svěřila rada města starostovi dne 19. 12. 2018 pod číslem usnesení 04/05/2018/RM.

Ve Slaném dne 29. 5. 2019

Ve Slaném dne 29. 5. 2019

[REDACTED], starosta města

[REDACTED], jednatel

zpracoval: [REDACTED] [REDACTED], vedoucí úseku výstavby a údržby