

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 001		
Zhotovitel:	<b>BAUING KV s.r.o.</b> Plaská 622/3, 150 00 Praha 5			
Investor:	<b>Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary</b> Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary	Datum: 27.5.2019		
Název akce: <b>Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D – část č.2 – stavební úpravy</b>				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-maile <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 27.5.2019				
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: ZL1A; ZL1B – Změna provedení obkladů a dlažeb</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Součástí rozsahu zasmluvněného objednatelem byly pouze opravy stávajícího keramického obkladu. Nyní bude obklad vyměněn v plném rozsahu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
<b>BAUING KV s.r.o.</b> Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 .....				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
Projektová dokumentace řešila výměnu obkladů po výměně instalací. Z důvodu nemožnosti dodat původní obklady, rozhodnuto o výměnu v plném rozsahu. .....				
<b>Podpis projektanta:</b> .....				
Příloha :				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 001
Zhotovitel:	<b>BAUING KV s.r.o.</b> Plaská 622/3, 150 00 Praha	
Změnový list vystavil:	p.Kugler	
Datum:	27.5.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: ZL1A; ZL1B – Změna provedení obkladů a dlažeb</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Součástí rozsahu zasmělněného objednatelē byly pouze opravy stávajícího keramického obkladu. Nyní bude obklad vyměněn v plném rozsahu.</p>		
Počēt připojených listů specifikací:	Počēt připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>449.493,- Kč</b>	<b>1.178.909,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>729.416,- Kč</b>	<b>Beze změny</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	