

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 10489/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČO:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXX
	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX

dále jen objednatel

a

Ing. Luděk Maceček

XXXXX

IČO:	76391191
DIČ:	██████████ (neplátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXX
Číslo účtu	XXXXX
Zapsán:	Magistrát města Frýdku-Místku, Živnostenský úřad, Č.j. ŽÚ/7075/2009/La/5

dále jen zhotovitel

OSTRAVA

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 26. 6. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany „Smlouvu o dílo č. 10489/2017/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ (dále jen „smlouva“) pro akci „**Rekonstrukce ulice Žofínská**“. Dne 6. 9. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 9. 10. 2017 dodatek č. 2, dne 17. 1. 2018 dodatek č. 3, dne 28. 3. 2018 dodatek č. 4 a dne 31. 1. 2019 dodatek č. 5. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 6, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění sjednaný v písm. c) odst. 2 čl. IV smlouvy včetně jejího dodatku č. 5 následovně:

- c) PD části I. pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP) vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání stavebních povolení (případně ohlášení) nejpozději do **31. 7. 2019**,

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 ze dne 04. 02. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 30. 5. 2019

Místo: Ostrava

Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 30. 5. 2019

Místo: Ostrava

XXXXX