

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
„Rekonstrukce fasády a střechy restaurace LODNICKÁ“  
č. sml. objednatele: 19SMTU010000006**

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:** **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
*zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345*  
ID datových schránek: Y9n3tvw  
se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti  
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Oprávněná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 253 85 691  
DIČ: CZ25385691  
E-mail: [sekretariat@sareza.cz](mailto:sekretariat@sareza.cz)  
Telefon: +420 596 977 111

*dále jen objednatel*

**Zhotovitel:** **OSA - SANEX s.r.o.**  
*zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd. C, č. vložky 63791*  
se sídlem: Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava  
Zastoupena ve věcech smluvních: Lubor Chválek - jednatel  
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 04485581  
DIČ: CZ04485581  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
telefon, fax, e-mail: 596618558, info@osa-sanex.cz

*dále jen zhotovitel*

- níže v textu společně též smluvní strany

**PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.3.2019 smlouvu o dílo č. sml. objednatele: **19SMTU010000006** na realizaci stavby „**Rekonstrukce fasády a střechy restaurace LODNICKÁ**“.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:

- Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce popsány ve stavebním deníku. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku č. 1 SoD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

### Článek III.

V čl. VI, se mění odst. 2 takto:

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů provádění víceprací a nepříznivých klimatických podmínek Zhotovitel kompletní Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději do 14.6.2019.

### Článek IV.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě položkového rozpočtu a nově činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	965.369,20,- Kč
Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 k SoD	201.388,04,- Kč
Cena za zhotovení díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1.166.757,24,- Kč

### Článek V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

#### **Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - položkové rozpočty**

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

---

*za objednatele:  
Ing. Jaroslav Kovář  
jednatel společnosti*

---

*za zhotovitele:  
Lubor Chválek  
jednatel společnosti*