

# **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení díla**

## **„Vybudování výtahu ve 4. ZŠ, Hradební 14, Cheb“**

mezi těmito smluvními stranami:

**1. objednatel:** město Cheb  
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
IČO: 00253979  
DIČ: CZ 00253979  
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100  
Zastoupená: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

**2. zhotovitelem:** eSve Stav s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze; spisová značka C 215198

se sídlem: **Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1**  
adresa pro doručování: **K Cihelnám 947/79, 326 00 Plzeň - Černice**  
IČO: **26404826**  
DIČ: **CZ 26404826**  
Bankovní spojení: **ČSOB pobočka Plzeň, č. účtu 229103817/0300**  
zastoupený: **Petrem Sýkorou, jednatelem**

### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

#### **Preambule**

Do 31.05.2019 nebyla vydána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Registrace akce či Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Vybudování výtahu ve 4. ZŠ, Hradební 14, Cheb“, na který byla podána žádost o dotaci z podprogramu 133D 322 Zajištění národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu plnění a úprava nabytí účinnosti smlouvy.

### **III.**

#### **Doba plnění a dodací podmínky**

#### **Původní znění odstavce 2. tohoto článku ve znění:**

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:

- **Termín zahájení stavebních prací: 03.06.2019.**

- **Termín dokončení stavebních prací:** nejpozději do 30.8.2019
- **Lhůta pro předání a převzetí díla a odstranění staveniště:** do 5 pracovních dnů od termínu dokončení stavebních prací
- **Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:

- **Termín zahájení stavebních prací:** 01.07.2019.
- **Termín dokončení stavebních prací:** nejpozději do 30.9.2019
- **Lhůta pro předání a převzetí díla a odstranění staveniště:** do 5 pracovních dnů od termínu dokončení stavebních prací
- **Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

#### **Původní znění odstavců 2., 3. a 4. tohoto článku ve znění:**

2. Smluvní strany, ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti teprve dnem, kdy objednatel oznámí písemně zhotoviteli, že došlo k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Vybudování výtahu ve 4. ZŠ, Hradební 14, Cheb“.
3. Pokud nedojde k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podprogramu 133D 322 Zajištění národního rozvojového programu mobility pro všechny, sjednávají smluvní strany pro tento případ, ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozvazovací podmínku, kdy se v takovém případě tato smlouva zrušuje. Pokud by došlo ke zrušení smlouvy ze shora uvedeného důvodu, zhotovitel se výslovně vzdává svého práva na náhradu škody, která mu může tímto případně vzniknout.
4. Objednatel se zavazuje sdělit písemně zhotoviteli informace rozhodné pro nabytí účinnosti smlouvy nebo pro její případné zrušení nejpozději do 31.05.2019.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

2. Smlouva nabývá účinnosti dne 03.06.2019.

#### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Plzni dne .....

V Chebu dne .....

---

za zhotovitele  
**Petr Sýkora, jednatel**

---

za objednatele  
**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**