

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 05/14/2214/18
č. zhotovitele 6/18

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: AQUATECHNIK Moravia, s. r. o.

Se sídlem: Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2

Zastoupen: Ing. Antonínem Vaculíkem, jednatelem

IČ: 02688379

DIČ: CZ02688379

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 222488

(dále jen „zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: **„Koupaliště Polanka – Třebíč, stavební úpravy skokanského bazénu“**

II.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2214/18, uzavřené dne 27.06.2018 takto:

V článku III - **ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ**, odst. III.2 se původní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Provedení díla do:

27.06.2019

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 24/11/RM/2019 ze dne 30.05.2019.

V Třebíči dne 31.05.2019

za objednatele:

V Třebíči dne 31.05.2019

za zhotovitele:

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Ing. Antonín Vaculík
jednatel společnosti