



Projekt:	ČOV + ČKV Jih - konzervace stavby		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 5	

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : [redacted]

Stavební objekt: SO 303-2 Konzervace NRN

Předmět změny: Navýšení množství průchodek kotev k zaslepení + jejich zabetonování - dle skutečnosti - Stěna ST3.

Žádost vznesl: [redacted]

Odkazy na výkresy : Příloha č. 1 - fotodokumentace

Příloha č. 2 - výpočet

Důvod změny: Skutečnost

Časové ohodnocení: 10 dní od podpisu ZL

Dopad do celkových termínů: 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Navýšení objemu prací dle skutečnosti.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Rozdílový soupis prací v příloze č.2

Cena


221 736,00 Kč

Celkem

221 736,00 Kč

Stanovisko TDI:

souhlasim




Zhotovitel:



Datum a podpis:


11. 1. 2019



Objednatel:

Datum a podpis:

11. 1. 2019



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.