

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 437/2016**

uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb. ke stavbě

### **„Líšná – novostavba vodovodu, posílení vodního zdroje“**

#### Čl. 1 - Smluvní strany

##### **1.1. Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

##### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

##### **1.2. Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen **zhotovitel**)

##### **SPH stavby s.r.o.**

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo  
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. Radek Pospíšil

Ing. arch. Petr Horáček

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s

27-3948420257/0100

#### Čl. 2 - Předmět dodatku

Smluvní strany se oboustranně dohodly, z důvodu víceprací, specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet stavby, na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo č. 437/2016 ze dne 5. 9. 2016 uzavřené na stavbu

### **„Líšná – novostavba vodovodu, posílení vodního zdroje“**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 437 / 2016 ze dne 5. 9. 2016 je změna předmětu plnění, spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárné dokončení celého díla.

Vzájemnou dohodou se mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo č. 437 / 2016 ze dne 5. 9. 2016 v **Čl. 3 Doba plnění** ujednání o době plnění takto:

Původní znění:

**3.1. Termíny realizace**

- 3.1.1.** Předpokládaný termín zahájení stavby **01.09.2016**  
**3.1.2** Požadovaný termín dokončení stavby max. Do **30.11.2016**  
**3.1.3** Předání dokladů dle bodu 1.4. Výzvy zadavatele ze dne 30.06.2016 maximálně do 1 měsíce po dokončení stavby

Nové znění:

**3.1. Termíny realizace**

- 3.1.1.** Předpokládaný termín zahájení stavby **01.09.2016**  
**3.1.2** Požadovaný termín dokončení stavby max. Do **20.12.2016**  
**3.1.3** Předání dokladů dle bodu 1.4. Výzvy zadavatele ze dne 30.06.2016 maximálně do 20.1.2017.

-----  
Vzájemnou dohodou se dále mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo č. 437 / 2016 ze dne 5. 9. 2016 v **Čl. 5 Cena díla** ujednání o ceně díla takto:

Původní znění:

**Cena díla: 996.449,01 Kč bez DPH**

Nové znění:

Změny - vícepráce = **CELKEM NAVÝŠENÍ: 194.666,96 Kč bez DPH**

**Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH: 1.191.115,97 Kč bez DPH**

Čl. 3 – Ostatní ujednání

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo č. 437/2016 ze dne 5. 9. 2016 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 oboustranně podepsaném výtisku.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 24. 11. 2016

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 30.11.2016

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**SPH stavby s.r.o.**