




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKM0A

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 29.06.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem
„Penzion IV., ul. Hálkova“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
Sídlo: **Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**
IČ: **00014915**
DIČ: **CZ00014915**
Datová schránka: **bnpef46**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., Praha 1**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758**



Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Penzion IV., ul. Hájkova“ (PID smlouvy: MMOPP00HNXTI), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení balkónových izolačních nosníků pro přerušení tepelných mostů v technických parametrech uvedených ve výkresové části projektové dokumentace;
- předmětem díla je provedení horkovodní přípojky v instalačním kanále pod objektem;
- předmětem díla je provedení dodatečných výkopů, které souvisí s rozšířenými archeologickými nálezy;
- předmětem díla je provedení trafostanice dle požadavku a standardů společnosti ČEZ Distribuce a.s.;
- předmětem díla je provedení kabelové přípojky nízkého napětí pro zajištění zvýšeného příkonu;
- předmětem díla je provedení výztužné tkaniny s armovací stěrkou ve skladbě fasády z cihelného pásku;
- předmětem díla je provedení a odstranění bednění stěn instalačního kanálu;
- předmětem díla je provedení vodoměrné sestavy dle požadavku budoucího správce společnosti SmVaK a.s.;
- předmětem díla není provedení vertikálních žaluzií v bytech.

Výše uvedené změny v rozsahu díla, doplňují součásti díla dle čl. III odst. 3 smlouvy, jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. IV odst. 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 takto:

- cena díla dle Smlouvy	86.408.929,58 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	2.459.492,50 Kč
- nová celková cena díla	88.868.422,08 Kč
- DPH 15 %	13.330.263,32 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	102.198.685,40 Kč

(slovy: sto dva milióny jedno sto devadesát osm tisíc šest set osmdesát pět a 40/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.



Článek V. Platební podmínky

Smluvní strany se dále dohodly na zrušení čl. V odst. 5.9 smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícími odstavci:

- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. Závěrečná ustanovení


- 6.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- 6.2 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 6.3 Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 15.05.2019, č. usnesení 589/15/RM/19, bod 1., písm. a).
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.



Příloha: - položkový rozpočet


V Opavě dne 15-05-2019

V Praze dne 21.5.2019



Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

