

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. Spr 1885/2018 ze dne 10. 4. 2019

I.
Smluvní strany

Zadavatel:

1. Česká republika – Okresní soud ve Vsetíně

se sídlem Horní náměstí 5, 755 39 Vsetín

zastoupená: Mgr. Miroslav Neuer, předseda okresního soudu

IČO: 00025291

DIČ: neplátce

bankovní spojení: xxxxx č.ú.: xxxxx

Kontaktní osoba: xxxxx

e-mail: xxxxx

Tel.: xxxxx

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

Dodavatel:

2. Mestav, s.r.o.

se sídlem č.p. 468, 756 12 Lidečko

zastoupen: Ing. Petrem Ryzou, jednatelem společnosti

IČO:47975679

DIČ: CZ 47975679

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5741

Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx

e-mail: xxxxx

Tel.: xxxxx

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1., kterým se cena díla navyšuje o 71.563,63 Kč bez DPH, 15.028,36 Kč DPH a 86.591,99 Kč vč. DPH. Přesná specifikace změny ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

	Kč bez DPH	21% DPH	Kč vč. DPH
Smlouva o dílo	1.030.718,00	216.450,00	1.247.168,00
Dodatek č. 1	71.563,63	15.028,36	86.591,99
Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1	1.102.281,63	231.478,36	1.333.759,99

II.

Smlouva o dílo č. Spr 1885/2018 ze dne 10. 4. 2019 se v článku III. „Předmět Smlouvy“, v článku IV. „Čas plnění“ a v článku V. „Cena díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 1 takto:

1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1. a odstavec 2. bod. 1 (nadpis) nově zní:

„Předmětem této Smlouvy je: stavební úpravy jednacích síní po havárii v budově Okresního soudu ve Vsetíně, Horní náměstí 5, 755 39 Vsetín (dále jen „dílo“) specifikované v čl. II. 1. této Smlouvy. Požadujeme provedení prací v souladu s projektovou dokumentací (zpracovala společnost IPR spol. s r.o., IČ 47667109) a Změnového listu č. 1 ze dne 29. 4. 2019“

2. Článek IV. Čas plnění, odst. 2 a odst. 3, nově zní:

„2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 11 (jedenácti) týdnů od předání staveniště zadavatelem.

3) Zadavatel se zavazuje předat dodavateli staveniště od 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zadavatelem. Dodavatel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo zadavateli nejpozději do 11 (jedenácti) týdnů od předání staveniště zadavatelem.“

3. Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:

„Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1.333.759,99 Kč (slovy: jedenmiliontřístatřicetřítisícšedmsetpadesátdevět korun českých a 99/100), včetně DPH.“

4. Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:

„Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 1.102.281,63
(slovy: jedenmilionjedenstodvatisícdevětšedesátjeden korun českých a 63/100)
- DPH 231.478,36
(slovy: dvěstětřicetjeden tisíc čtyřístasedmsetpadesát osm korun českých a 36/100)
- celková cena vč. DPH 1.333.759,99
(slovy: jedenmiliontřístatřicetřítisícšedmsetpadesátdevět korun českých a 99/100),

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Jsou-li v tomto Dodatku č. 1 uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

6. Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku č. 1 na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1 - Změnový list č. 1 ze dne 29. 4. 2019 včetně příloh

Vsetín

Vsetín

.....

za zadavatele

Mgr. Miroslav Neuer
předseda okresního soudu

.....

za dodavatele

Ing. Petr Ryza
jednatel společnosti