

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2018/OI
uzavřené dne 5.11. 2018 na provedení díla „VN ŠUMNÁ“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BaN STAV s.r.o.

IČO: 25515683

DIČ: CZ25515683

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29556
sídlo: Růžová 946, 675 31 Jemnice
statutární orgán: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 9/2018/OI ze dne 5.11. 2018 a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je z důvodu zajištění bezpečnosti osob procházejících po propustku od bezpečnostního přelivu (volná výška od čel propustku je vyšší jak 1,5 m) bude na železobetonových čelech rámového propustku na objektu SO 04 – Bezpečnostní přeliv vodní nádrže instalováno ocelové zábradlí v délce 10,92 m.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 9/2018/OI na zhotovení díla „VN ŠUMNÁ“ takto:

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **9 821 662,00 Kč** bez DPH, slovy *devětmilionů osm set dvacet jednatísí šest set šedesát dvacet korun českých* bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Původní cena: 9 794 362,00 Kč

Vícepráce: 27 300,00 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

Nová cena: **9 821 662,00 Kč**

Cena za vícepráce a méněpráce je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 9/2018/OI nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 9/2018/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.



Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 9/2018/OI ze dne 5.11. 2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V *Boře* dne **29-05-2019**

V *JEMNÍCI* dne **24.5.2019**



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2011/17 VN ŠUMNÁ - vícepráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: BaN STAV s.r.o.

IČO: 25515683

Růžová 946

DIČ: CZ25515683

675 31 Jemnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			27 300,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 300,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 300,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 733,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 33 033,00 CZK

v

dne

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 04	Bezpečnostní přeliv vodní nádrže	0	27 300	5 733	33 033	
Celkem za stavbu		0	27 300	5 733	33 033	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			27 300,00	
Cena celkem					27 300,00	0

Položkový rozpočet

S:	2011/17	VN Šumná - vícepráce
O:	SO 04	Bezpečnostní přeliv vodní nádrže
R:	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:						
59	R32	V rámci položky, vodorovný a svislý přesun, doprava, montáž. Ocelové konstrukce budou natřeny dvoposložkových polyuretanových vytvrzovaných nátěrových hmot - základní nátěr - 1x, vrchní nátěr xkrát, aby výsledná tloušťka nátěru byla celkem 240 µm (např. Hempthane). - zábradlí na čelech propustky z benešů $(1260+2400+1260)+(1800+2400+1800) = 10\,920\text{ mm} = 10,92\text{ m}$	m	10,92000	2 500,00	27 300,00