

14 565/18


Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 14565/18 ze dne 20.8.2018


uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kadaň
Zastoupený:	PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo:	432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO:	002 61912
DIČ:	CZ002 61912
Bankovní spojení:	

a

Zhotovitel:	Mystic Constructions spol. s r.o.
Zastoupený:	Radomírem Teichmannem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Římská 26, Praha 2, 120 00
IČ:	26177358
DIČ:	CZ 26177358
Bankovní spojení:	

II.

Doba plnění

Článek IV. Doba plnění se mění následovně:

Bod 4.2. – Dílo bude provedeno: z 31.5.2019 na 21.6.2019

Prodloužení termínu dokončení díla vyplývá z návaznosti jednotlivých etapizací betonáže. Vlivem nepříznivého počasí nešlo práce provádět, aniž by v důsledku toho nedošlo k obrovskému nárůstu nákladů a dále ze ztížených manipulačních podmínek plynoucích z požadavku objednatele na omezení pojezdu vozidel zásobování stavby po stávající zpevněné ploše z betonových dlaždic na západní straně plochy sportoviště.

81705041

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní bod smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.


31-05-2019

V Kadani dne.....
Za objednatele:

V Kadani dne *30/5/2019*.....
Za zhotovitele:



.....
PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta



Radomír Teichmann
jednatel