

## DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřené 19.03.2018 podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Univerzita Karlova

**sídlo:** Ovocný trh 3 - 5, 116 36 Praha 1

**IČ:** 00216208

**zastoupena:** prof. RNDr. Janem Kratochvílem, CSc., děkanem Matematicko-fyzikální fakulty UK

(dále jako „Příkazce“)

a

#### Obchodní firma/název: Project Management Service s.r.o.

**zastoupena:** Ing. Radkem Janouškem, jednatelem

**sídlo/místo podnikání:** Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5

**IČ:** 272 16 047

**DIČ:** CZ272 16 047

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**číslo účtu:** 35-5479690287/0100

(dále jako „Příkazník“)

(dále jednotlivě jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy ze dne 19.03.2018 (dále jako „**dodatek**“), který řeší prodloužení času plnění a ceny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a s uzavřeným dodatkem smlouvy o dílo mezi objednatelem – Univerzita Karlova a zhotovitelem – Sdružení: Společnost UK MFF Troja, v následujícím znění:

### Článek 1 Předmět dodatku

1. Na základě uzavřeného dodatku č. 2 smlouvy o dílo mezi objednatelem – Univerzita Karlova a zhotovitelem – Sdružení: Společnost UK MFF Troja ze dne 13.12.2018 byla upřesněna lhůta výstavby. Dokončení stavby je do 30.11.2019.
2. V souladu s čl. 4 Čas plnění odst. 4.3. smlouvy se mění znění článku 4 Čas plnění odst. 4.3 smlouvy:  
Doba provádění stavby je přímo vázána na uzavřenou smlouvu o dílo se zhotovitelem stavebních prací a na skutečnou dobu realizace díla a činí 14 měsíců od zahájení stavby v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem a dále se doba realizace upřesňuje dle uzavřeného dodatku SoD č. 2 ze dne 13.12.2018 na 19 měsíců. Na činnosti realizované v rámci předmětu Příkazní smlouvy po dokončení stavby jsou počítány 2 měsíce.  
  
Lhůta provádění činností Příkazníka je stanovena:  
**od 1.5.2018 do 30.11.2019 plus 2 měsíce po dokončení**
3. Nové znění čl. 5 Cena a platební podmínky odst. 5.1 je následující:  
5.1. Úplata za výkon činností Příkazníka dle této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran ve výši:  
Cena dle uzavřené smlouvy ze dne 19.03.2018 činí 1.680.000,-Kč bez DPH;

Realizace díla dle uzavřené smlouvy o dílo a dle uzavřeného dodatku se zhotovitelem činí 19 měsíců.

Dle uzavřené Příkazní smlouvy celková délka výstavby činí 12 – 15 měsíců, a dále na činnosti realizované v rámci předmětu této smlouvy po dokončení stavby jsou počítány 2 měsíce po dokončení stavby. Proto se celková délka platnosti Příkazní smlouvy prodlužuje o čtyři měsíce.

Cena za 2 měsíce po dokončení činí  $2 \times 40.000,-\text{Kč} = 80.000,-\text{Kč}$  bez DPH;

Průměrná cena za 1 měsíc provádění činností Příkazníka činí  $1.680.000,-\text{Kč} - 80.000,-\text{Kč} = 1.600.000,-\text{Kč}$ /průměrný počet měsíců dle plánované lhůty výstavby = 13,5 měsíce =  $118.518,-\text{Kč/měsíc}$  bez DPH;

Cena za prodlouženou lhůtu výstavby činí  $4 \text{ měsíce} \times 118.518,-\text{Kč/měsíc} = 474.072,-\text{Kč}$  bez DPH

Celková cena za výkon činnosti Příkazníka činí:


- $1.680.000,-\text{Kč} + 474.072,-\text{Kč} = \mathbf{2.154.072,-\text{Kč}}$  bez DPH
- **DPH 21% ve výši 452.355,-Kč**
- **Cena celkem 2.606.427,-Kč včetně DPH**

## Článek 2 Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy pozorně přečetly, s dodatkem smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že dodatek smlouvy neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část dodatku smlouvy nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy prostřednictvím registru smluv uveřejní Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve okamžikem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Příkazce i Příkazník obdrží po jejím podpisu po jednom vyhotovení.

V Praze dne 24-05-2019

Příkazce:



**prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.**  
děkan MFF UK



V Praze dne 24.05.2019

Příkazník:



**Ing. Radek Janoušek**  
jednatel

