

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**
IČO: 272 56 456
DIČ: CZ27256456
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

Společnost: **STAVBY NOHYNEK s.r.o.**
IČO: 03684504
DIČ: CZ03684504
Se sídlem: Mnichovo Hradiště, Tylova 1460, PSČ 295 01
Zastoupená: Petrem Nohynkem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107 - 9321550207/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236344

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,
společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO dále jen „dodatek“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.8.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s rekonstrukcí a úpravou prostor Pavilonu D (4) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje na prostory pro administrativu.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
- 1.3. Objednatel a zhotovitel následně dne 31.10.2018 podepsali Dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“), kterým došlo ke změně dosavadního termínu dokončení prací uvedeného v čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy na termín nejpozději do 31.1.2019. Text Dodatku č. 1 je přílohou č. 1 této dohody.
- 1.4. Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá Dodatek č. 1

povinnému uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl v registru smluv uveřejněn až po uplynutí lhůty dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv, čímž byl Dodatek č. 1 od počátku zrušen.

- 1.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že práva a povinnosti (závazky), jež měly Dodatkem č. 1 mezi smluvními stranami vzniknout, tak, aby to odpovídalo obsahu Dodatku č. 1 a příslušným obecně závazným právním předpisům, pokud by byl Dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv řádně a včas, zcela odpovídaly a odpovídají jejich skutečné, svobodné a vážné vůli.
- 1.6. Smluvní strany konstatují, že si po podpisu Dodatku č. 1 poskytly vzájemná plnění a činili příslušné úkony a jednání, tak, aby byl naplněn účel Dodatku č. 1, vycházející z přesvědčení, že Dodatek č. 1 je platný a účinný.
- 1.7. S ohledem na výše uvedené přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění prací nastaly skutečnosti, které mají vliv na termín dokončení díla. Zejména je nutné provést dílčí stavební připravenost pro montáž technického vybavení budovy, které má být realizováno v rámci celkové revitalizace budovy, kterou však nebude možné provádět za plného provozu pracoviště administrativy. Jedná se o rozvody vody, kanalizace a vzduchotechniky, jejichž konstrukční části probíhají všemi podlažními budovy včetně aktuálně řešených prostor. Dále nebyla doposud z prostoru u staveniště přemístěna úpravna vody včetně stávajícího napojení na přívod vody a elektroinstalace. Z těchto důvodů není možné provádět stavební práce v zamýšleném rozsahu.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že výše popsané skutečnosti nebudou mít vliv na celkovou cenu díla.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že dosavadní termín dokončení prací uvedený v čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění na termín nejpozději do **31.1.2019**.
- 2.4. Pro vyloučení veškerých pochybností se sjednává, že v období od 1.11.2018 do 31.1.2019 nebyl objednatel v prodlení s dokončením a předáním díla dle Smlouvy.
- 2.5. Tento dodatek se použije na práva a povinnosti smluvních stran již od 1.11.2018.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2. Vzhledem k tomu, že Smlouva včetně tohoto dodatku podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uzavírají smluvní strany toto samostatné ujednání. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy a tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Z uveřejnění budou vyloučeny ty části Smlouvy a ty údaje, které zákon o registru smluv uveřejnit zakazuje či jejich uveřejnění neukládá (obchodní tajemství, osobní údaje apod.). Toto samostatné ujednání smluvních stran nabývá platnosti a účinnosti podpisem tohoto dodatku oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

1) Text Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2018

V Mladé Boleslavi dne 7.3.2019

V Mnichově Hradišti dne _____

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva

.....
STAVBY NOHYNEK s.r.o.
Petr Nohynek
jednatel

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva