

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**
IČ: 272 56 456
DIČ: CZ27256456
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

Společnost: **Interiéry Nosek s.r.o.**
IČ: 24749443
DIČ: CZ24749443
Se sídlem: Vazačka 1522, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Zastoupená: Josefem Noskem – jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4186480329/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171087

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

se jako smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dále jen „dodatek“

1. Předmět dodatku

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.2.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka a instalace truhlářských výrobků v prostorách pro administrativu.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku (dále jen „**dodatečné práce**“).
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně dokončit dodatečné práce nejpozději do **30.4.2019**.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly na ceně dodatečných prací ve výši **132.650 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.
- 1.5. Ceny uvedené v předchozím odstavci zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s provedením dodatečných prací, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, koordinaci provedení dodatečných prací, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací dodatečných prací.

1.6. Cena dodatečných prací bude uhrazena samostatně na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení dodatečných prací a jejich převzetí objednatelem, a po odstranění případných vad či nedodělků. Splatnost faktury za dodatečné práce je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) soupis prací

V Mladé Boleslavi dne 14.3.2019

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva

.....
Interiéry Nosek s.r.o.
Josef Nosek
jednatel

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva