



KUJIP012PT1K

Dodatek č. 1

ID č. 99020

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2016 (ID smlouvy 97721) na akci

„MVJ - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území“ – úprava zeleně**1. Smluvní strany****Objednatel :**

se sídlem:

zastoupený:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek

hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního

hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

In. Eva Pausarová

tel.:

564602275

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel. kancelář:

email.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zábpis v obchodním rejstříku:

Jan Adam

Klikov 1, 378 06, Suchdol nad Lužnicí

Jan Adam

Jan Adam

Jan Adam

+420 606 403 875

adam.klikov@gmail.com

69089949

CZ 7505251413

ČSOB

222 958 855 / 0300

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „**MVJ - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území**“ – **úprava zeleně**. Charakter těchto prací nemění podstatně závazek z původní smlouvy uzavřené dne 12. 10 2016. Jedná se o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, např.: odklizení odpadu z prostoru staveniště, odvoz a likvidace zastížených hmot. Při odstraňování vzrostlé zeleně bylo zjištěno, že je v prostoru staveniště druhotně uloženo velké množství cizorodých látek, které brání provádění předmětu díla. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, že v daném porostu se nachází značné množství druhotně uložené hmoty, které je v dané oblasti nepřipustné. S ohledem na náročnost dané práce a nutnost dodržení všech závazných stanovisek a rozhodnutí by případná změna dodavatele stavby způsobila zadavateli značné obtíže. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložené cenové nabídce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu výše popsaných změn

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: 197 250,00 Kč

DPH 21%: 41 422,50 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 238 672,50 Kč

slovy: dvěstětřicet osm tisíc šest set sedmdesát dva a 50/100 korun českých

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH: 19 700,00 Kč

DPH 21%: 4 137,00 Kč

Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH: 23 837,00 Kč

Slovy: dvacet tři tisíc osm set třicet sedm korun českých

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: 216 950,00 Kč

DPH 21%: 45 559,50 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 262 509,50 Kč

Slovy: dvěstě šedesát dva tisíc pět set devět a 50/100 korun českých

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Klikově dne 9. 12. 2016

V Jihlavě, dne 9. 12. 2016


Klikov 1, 378 06 Suchbát nad Lužnicí
tel. 606 403 875
IČO: 089 949 DIČ: CZ7505251411


Jan Adam


Zřetelová 97 587 33 Jihlava


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

“MVJ - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území“ – úprava zeleně

Cenová nabídka víceprací - oceněný výkaz výměr					
položka	popis dílčích částí	množství	m.j.	j.c.	cena bez DPH
1	sběr odpadu z plochy staveniště	1900	m2	5	9500
2	třídění a transport odpadu na deponii	21	kpl	100	2100
3	odvoz a likvidace odpadu	3	kpl	2700	8100
Cena celkem bez DPH					19700

Jedná se o plochu, na níž probíhá úprava zeleně v bezprostřední blízkosti hradu. Tato plocha byla zarostlá hustým porostem bylin a náletové zeleně. Při odklizení zeleně se postupně pod drobnými náletovými stromky a bylinami se objevuje velké množství anorganické hmoty a různých zbytků, bránicích kácení dřevin. Ocelové prvky se zamotávají do pil a poškozují techniku, další nesourodý odpad způsobuje nestabilitu podloží, takže hrozí úraz pracujících osob. Vzhledem k této skutečnosti a k faktu, že daná oblast je oblastí ochrany přírody Natura 2000, je nutné vyklizení veškerého nalezeného cizorodého materiálu.

zhotovitel: Jan Adam

datum:

14.11.2016

jméno a podpis:

Jan Adam
 Klitov 1, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
 tel. 606 403 875
 IČO: 690 89 949, DIČ CZ7505251417