

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2018

- 1. Objednatel:** Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,
organizační složka státu
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00020681
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú.: xxx
zastoupený Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc., ředitelem ÚHÚL

- 2. Zhotovitel:** **DEMI s.r.o.**
Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v
oddíle C, vložce 20431
zastoupená p. xxxxx, jednatelem společnosti
IČ: 25486233
DIČ: CZ25486233
bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx

Smluvní strany se dohodly na základě smlouvy o dílo „**Oplocení pozemku, zpevnění ploch, stání pro kontejnery a kola**“, jejího článku V. Doba plnění a čl. XVI. Ostatní ujednání, na tomto dodatku č. 3:

I.

Předmět dodatku

- 1.** Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem mění čl. V. Doba plnění, bod 1 základní smlouvy takto:

Termín ukončení stavebních prací – část díla: „Stání pro kola“ se upravuje tak, že stavební práce na této části díla budou zahájeny až na základě výzvy objednatele k zahájení prací a ukončeny do 2 měsíců od doručení této výzvy zhotoviteli.

Objednatel doručí výzvu k zahájení prací zhotoviteli nejpozději do 31. 10. 2020.

- 2.** K výše uvedené změně termínu ukončení stavebních prací této části díla dochází na základě skutečnosti, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno poškození zdi objektu garáže, přilehlé k plánovanému stání na kola (fotografie poškozené zdi je přílohou dodatku). Realizace části díla „Stání pro kola“ bude umožněna až po opravě předmětné zdi. Na opravu zdi vypíše objednatel veřejnou zakázku s co možná nejkratším možným termínem plnění tak, aby bylo umožněno následné dodržení termínů dle bodu 1 tohoto dodatku.

3. Přílohou tohoto dodatku je zápis ve stavebním deníku z kontrolního dne, který se uskutečnil 27. 5. 2019.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom stejnopisu.
2. Ustanovení základní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zabezpečí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Brandýse nad Labem dne 31. 5. 2019

V Brandýse nad Labem dne 31. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.

ředitel ÚHÚL

.....
XXXX

jednatel DEMI s.r.o.