



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 01PU-004123

Záměr projektu – rekonstrukce odpočívky D1 Speřice v km 83,5 vpravo

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Práčská 3338/3, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ████████████████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PRAGOPROJEKT a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ27795250
Kontaktní osoba: ████████████████████
předseda představenstva

Z důvodu nedodání podkladů pro vypracování záměru projektu ze strany objednatele uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Dodatek č. 1, kterým dochází ke změně lhůty dodání.

Původní lhůta dodání:

Lhůta pro dodání či termín dodání: 31. 5. 2019.

Nový termín dodání:

Lhůta pro dodání či termín dodání: koncept do 2 měsíců od předání podkladů, čistopis 2 týdny od odsouhlasení konceptu

Ostatní ustanovení Objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

Za Objednatele:

Za dodavatele: