




KUJCP018G713

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury 

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/737/16-1

Č. smlouvy zhotovitele: 841/VZ/29/16

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 775 863 296

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štichou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě

- II/123 Jistebnice - Černý Les – Miloš David tel. 606 633 829
- III/13529 Kvasejovice – Přehořov – Luděk Zasadil tel. 724 039 851
- III/13524 Záhoří - Lžín, křiž. III/13522 – Luděk Zasadil tel. 724 039 851
- III/1229 Stádlec – Křída – Miroslav Hladký tel. 724 042 275
- III/12212 Rataje - křižovatka III/1354 – Miroslav Hladký tel. 724 042 275

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ608 38 744
Bankovní spojení: ČSOB a.s. - 112071233/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec – technický vedoucí oblasti JIH – na základě plné moci
tel. č. +420 602 596 308

Ing. Lukáš Příbyl – ekonomický vedoucí oblasti JIH – na základě plné moci
tel. č. +420 725 742 329

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. +420 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Rostislav Novotný - Hanzal
tel. č. +420 602 531 798

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš
tel. č. +420 777 182 953

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar
tel. č. +420 388 312 325

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění

IV. Cena za dílo

Původní znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH.....16 630 724 Kč
DPH 21 %..... 3 492 452 Kč
Celkem včetně DPH.....20 123 176 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Díle SOD16 630 724 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

- III/13529 Kvasejovice - Přehořov vícepráce..... 230 448,84 Kč bez DPH
- III/12212 Rataje – křižovatka III/1354 vícepráce.....240 337,23 Kč bez DPH

celkem17 101 510,07 Kč bez DPH
DPH 21 %.....3 591 317,11 Kč
Celkem včetně DPH.....20 692 827,18 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Příjemce (příp. jiné označení) bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup. Příjemce (příp. jiné označení) prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihočeského kraje dne 21. 07. 2016 č. Usnesení 857/2016/RK-92.

V Českých Budějovicích dne: - 2 -08- 2016

V Českých Budějovicích dne: - 2 -08- 2016

za objednatele:

za zhotovitele:



STRABAG

STRABAG a.s.
ústřední závod České Budějovice
oblast JIH
borská 31, 370 06 České Budějovice

STRABAG a.s.
Jan Michalec
technický vedoucí
oblasti JIH
na základě plné moci

STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí
oblasti JIH
na základě plné moci

PŘEZKOUMAL:

Václav Beran

OPIS
PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Jiřího Mikeše, nar. [redacted], bytem [redacted] – vedoucího obchodně
technického oddělení

Jana Michalce, nar. [redacted], bytem [redacted] – technického vedoucího

Ing. Lukáše Příbyla, nar. [redacted], bytem [redacted] – ekonomického vedoucí oblasti
Jih

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právními osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

V Praze dne 2.12.2015

[redacted]

Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.

[redacted]

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

[redacted]

jméno, příjmení
funkce

Jan Michalce
technický vedoucí oblasti

[redacted]

Ing. Lukáš Příbyl
jméno, příjmení
funkce vedoucí oblasti


Stavba:	Oprava komunikací SFDI 2016- část 7, okres Tábor		č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/737/16
Úsek:	III/13529 Kvasejovice - Přehořov Rataje - křižovatka III/1354	III/12212	č. smlouvy zhotovitele:	841/VZ/29/2016
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice				
TDS:	Luděk Zasadil Miroslav Hladký			
Projektant:				
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5			
Předmět změny:	Vyrovnávací asfaltová vrstva			
Dotčené místo:	Okres Tábor			
Odkaz na výkresy:				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Odkaz na jinou část smlouvy:				
Návrh ocenění:	Vyrovnávací vrstva ACL 16 v tunách		470 786 Kč	
Zdůvodnění:				
	Celkem vícepráce bez DPH		470 786 Kč	
	DPH 21%		98 865 Kč	
	Celkem vícepráce		569 651 Kč	
Podpis navrhovatele:		Datum:	28.6.2016
Vyjádření:	TDS:	Zasadil Hladký	datum:	29.6.2016
	Projektant:		datum:
	Investor :		datum:	28.6.2016
Přílohy:	položkový rozpočet			

Změnový list - část 2




Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2016- část 7, okres Tábor											
Číslo a název objektu: III/12212 Rataje - křižovatka III/1354											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	29.8.2016		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	t	561,024	815,04	254,016	946,15	530 813	771 150	240 337,23
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											240 337,23

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		28.6.2016

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
KLADÍK 		28.6.2016
projektant/VAD		
zadavatel/objednatel		
UJHELY MARTIN		28.6.2016
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis	datum:
Schválil:	podpis	datum:

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)