

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě č. 10504/2018/OIMH

uzavřený dle ust. §2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem : nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ : 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav : XXXXXXXXXXXX

Č.ú. : XXXXXXXXXXXX

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Pavel Wija, referent oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

(dále jen **příkazce**)

a

PREVENT PRO s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Varšavská 282/4, 709 00 Ostrava-Hulváky

IČ: 28645626

DIČ: CZ28645626

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXXXXX

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36555

Zastoupen:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

(dále jen **příkazník**)

Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 11.06.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. 10504/2018/OIMH (dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb koordinátora BOZP pro realizaci stavby "**Sládkova 4 – stavební úpravy domu, II. etapa**" (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s Částí D, čl. IV odst. 8 příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se příkazní smlouva mění.

III. Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané dle Části C, v čl. IV odst. 1 příkazní smlouvy z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 180 kalendářních dnů.

V návaznosti na výše uvedené se text v Části C, čl. II. odst. 2 ruší a nahrazuje novým textem:

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána do úplného dokončení realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby vč. splnění činností uvedených v čl. I. této části smlouvy. Ukončení činnosti se předpokládá v **září 2018**. Předpoklad realizace výše uvedené stavby činí **270 kalendářních dnů**.

Dále se text v Části C, čl. IV. odst. 1 ruší a nahrazuje novým textem:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy bude fakturována dle skutečnosti v sazbě 450,- Kč/h bez DPH a bude činit maximálně:

Předmět plnění	odměna bez DPH (Kč)	DPH v Kč	Odměna celkem vč. DPH v Kč
Výkon funkce koordinátora BOZP	78 000	16 380	94 380

Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Závěrečné ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019 - 01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 30.05.2019

Datum: 29.05.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

.....

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX