

## DODATEK č. 1

### SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

uzavřeného dne 15. 07. 2015 mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4**

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupeným:

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

číslo smlouvy: 15PU-001010

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60,620 00 Brno

oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupen:

ve věcech smluvních:

číslo smlouvy: S16-035-0037

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

**Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla u stavby „I/57 Ústí u Vsetína - Leskovec“**

**Termín dokončení díla: do 30.6.2016.**

Ostatní ujednání Souhrnu smluvních dohod ze dne 15. 7. 2015 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jejím podpisu obdrží obě smluvní strany po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 1 je nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci obou smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne: 27.10.2015

Objednatel:

Zhotovitel: