

Správa Krkonošského národního parku
se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
zastoupená PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
IČO: 00088455
DIČ: CZ 00088455

(dále jen „vlastník“ či „Správa KRMAP“)

a

SKIMU a.s.

se sídlem: Nábřeží 87, 150 00 Praha 5
zastoupená Ing. Martinem Kulíkem, předsedou představenstva
IČO: 28211073
DIČ: CZ28211073

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 13278

(dále jen „stavebník“)

uzavírají tento

Správa Krkonošského národního parku
Doručeno: 31.05.2019
KRMAP 04419/2019
listy: 2 příloh:



Dodatek č.1 ke smlouvě o souhlasu s provedením stavby č. SMLJ-22-34/2017

I. Úvodní ujednání

Smluvní strany uzavřely dne 13.1.2017 smlouvu o souhlasu s provedením stavby č. SMLJ-22-34/2017. Z důvodu změny termínu zahájení realizace části stavby vyžadující stavební povolení, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku k této smlouvě.

II. Předmět dodatku

Ustanovení čl. II, odst. 11) se ruší a nahrazuje se novým zněním:

11. Případná těžba lesního porostu bude provedena v součinnosti a podle pokynů pracovníků ÚP Pec pod Sněžkou. V okraji sjezdovky investor zajistí stabilizaci nově vzniklé porostní stěny dle dispozic stanovených na místě odpovědným pracovníkem Správy KRMAP. Stabilizační opatření bude spočívat v proředění pruhu do hloubky 1 průměrné výšky stromu. Zásah bude proveden pouze ve smrku na cílové zakmenění ($p = 6-7$). Pro dosažení stupňovitého zápoje bude provedena dosadba cílových dřevin dle stanoviště dle dispozic vedoucího ÚP Pec pod Sněžkou, tel. [redacted]

Ustanovení čl. II, se rozšiřuje o následující odstavce:

15. Plocha výkopu v místě křížení zpevněných cest bude uvedena do odpovídajícího stavu, bude provedeno řádné hutnění výkopu a to tak, aby nedocházelo k sedání zeminy a propadu komunikace. V případě, že dojde k sedání zeminy, zajistí investor její doplnění v místech výkopu a opravu zpevnění, a to po dobu dvou let.
16. Při stavebních pracích budou dodrženy podmínky stanovené vyjádřením vlastníka pozemků vydaném pod č.j. KRMAP 03920/2019 a správce drobného vodního toku vydaném pod č.j. KRMAP 03921/2019 ze dne 20.5.2019.

Ustanovení čl. IV, odst. 1) se ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Tato smlouva je sjednána na dobu určitou, a to na dobu realizace stavby uvedené v čl. I, odst. 2) této smlouvy, tj. od data podpisu této smlouvy do doby ukončení celé akce, nejpozději však do 30.9.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy o souhlasu s provedením stavby zůstávají beze změny.

III.

Přechodná ustanovení

Smluvní strany se dohodly na úhradě za prodloužení sjednané doby užívání pozemků pro účely předmětné stavby ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) + DPH. Sjednanou částku je stavebník povinen uhradit na základě faktury, která mu bude vlastníkem pozemků doručena a dle pokynů v ní uvedených. Faktura bude vystavena neprodleně po podpisu tohoto dodatku, se splatností 14 dnů.

IV.

Závěrečná ujednání

Dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně jejich dodatků v registru smluv. Dnem zveřejnění v registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti.


Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každý z účastníků obdrží dva stejnopisy. Účastníci prohlašují, že jsou si vědomi právních následků spojených s uzavřením tohoto dodatku a že jej uzavírají na základě svobodné, vážné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku.

Ve Vrchlabí dne 03. 06. 2019

V Praze dne 23. 5. 2019



Správa KRNAP
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
vlastník



SKIMU a.s.
Ing. Martin Kulík, předseda představenstva
uživatel

Za správnost:

č. 04:

