



DODATEK č. 1, ev. č. S 0271/2019/MBaI, KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0012/2018/MBaI

registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JAMI – stav, s. r. o.

se sídlem: Mitrovická 618/411e, 724 00 Ostrava – Nová Bělá

zastoupený: Jánem Mihalčatinem, jednatelem

IČ: 278 55 627

DIČ: CZ27855627

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31829

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0271/2019/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0012/2018/MBaI



I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 3. dubna 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0012/2018/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 9 – Rokycanova 643/5.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

II. Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0012/2018/MBaI, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	6 086 267,00 Kč bez DPH
Vícepráce	99 547,00 Kč bez DPH
Méněpráce	- 167 262,23 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	6 018 551,77 Kč bez DPH

(slovy: šestmilionůosmnácttisícpětsetpadesátjednakoruna česká a sedmdesátšedm haléřů bez DPH).


Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0012/2018/MBaI se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0012/2018/MBaI byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 243/13/19 ze dne 22. května 2019.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne: 23. května 2019


Městský úřad
Radvanice a Bartovice
z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě dne: 23. května 2019



za zhotovitele
Ján Mihalčatin, jednatel