

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 21.11.2016

Ev. č. objednatele:
Ev. č. zhotovitele: SM160003

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
za kterého jedná:
IČ:
DIČ:

Oprávněn k jednání ve věcech:
- technických

2. Zhotovitel:

se sídlem:
za níž jedná:

IČ:
DIČ:

Oprávněn k jednání ve věcech:
- smluvních
- technických

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B446 dne 2. 1. 1991

Bankovní spojení:

Dále jen „zhotovitel“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2016 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: **provedení únavové zkoušky** [redacted] (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

1. V čl. II. odst. 2.1 Smlouvy se slova [redacted] nahrazují těmito slovy „[redacted]“

2. V čl. IV. odst. 4.4 Smlouvy se slova [redacted] nahrazují slovy „[redacted]“

3. Do čl. IV. Smlouvy se vkládá nový odstavec 4.6 tohoto znění:

„Smluvní strany se dohodly, že do 31.1.2017 bude mezi nimi uzavřen dodatek k této smlouvě, který stanoví konečný pevný termín dokončení běhu zkoušky, [redacted]“

[redacted]

[redacted]

II.

Smluvní strany prohlašují, že změna technického zadání dle tohoto dodatku nemá vliv na průběh provádění díla dle Smlouvy.

Tento dodatek se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

[redacted]

Za objednatele: *DS 12. 16*

[redacted]

Za zhotovitele:

[redacted]

[redacted]